



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PIEMONTE VALLE D'AOSTA LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA

IL PROVVEDITORE

D.P.

VISTO il D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Progetto esecutivo relativo ai lavori di consolidamento di tratti del muro di recinzione della Caserma della Polizia di Stato "N. Bixio", sede del VI Reparto Mobile - Genova Bolzaneto, dell'importo complessivo di € 320.000,00=, di cui € 272.894,02= per lavori (comprensivi di € 18.757,30= per oneri della sicurezza ed € 114.804,50= per costi della manodopera, non soggetti a ribasso);

RICHIAMATO il precedente D.P. n° 64 in data 13 marzo 2018, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino il 29 marzo 2018, Visto n° 439, con cui:

- E' stato approvato il Contratto Rep. n° 4668 in data 9 maggio 2017 - Codice Gara 2338 - CUP D34B16000280001 - CIG 6811817935, stipulato con l'Impresa E.S.O. Strade srl, con sede in 16163 Genova, Via Lungotorrente Secca 74/R, C.F./Partita IVA 02857180109 per l'affidamento dei lavori consolidamento di tratti del muro di recinzione della Caserma della Polizia di Stato "N. Bixio", sede del VI Reparto Mobile - Genova Bolzaneto, dell'importo complessivo netto di € 201.472,23=, di cui € 67.910,65= per lavori, € 18.757,39= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 114.804,19= per costo del personale non soggetto a ribasso;
- E' stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola ed approvato il relativo Q.E. post-gara;
- È stata impegnata la somma complessiva di € 265.371,86= sul capitolo 7219 - PG 02, per € 200.000,00= dell'esercizio 2016 e per € 65.371,86= dell'esercizio 2017, del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PREMESSO che:

- i lavori vennero consegnati il 24 maggio 2017, con durata di 150 giorni consecutivi e, quindi, da ultimarsi entro il 12 ottobre 2017;
- nel corso dei lavori, al fine di portare a compimento il lavoro in parola e, contestualmente, di liberare le aree, all'interno della caserma stessa, occupata preventivamente da tempo dalle opere provvisorie di messa in sicurezza dello stesso, per cause imprevedibili, è stato necessario apportare alcune variazioni al progetto originario;
- tali modifiche hanno richiesto la redazione di apposita perizia di variante;
- che, in attesa della ridetta redazione, in data 5 ottobre 2017, i lavori sono stati sospesi;

VISTA quindi la relativa Perizia di Variante;

VISTA la Determina prot. n° 52 in data 22 febbraio 2018, con la quale lo scrivente dispose, tra l'altro, che l'Ufficio Contratti procedesse alla stipula del relativo Atto Aggiuntivo con l'Impresa ESO Strade srl;

VISTO ora il 1° Atto Aggiuntivo - Rep. n° 4711 in data 29 maggio 2018 - - Codice Gara 2338 - CUP D34B16000280001 - CIG Variante 7421651C24, stipulato con l'Impresa E.S.O. Strade srl, con sede in 16163 Genova, Via Lungotorrente Secca 74/R, C.F./Partita IVA 02857180109, per l'affidamento dei lavori - in variante - di consolidamento di tratti del muro di recinzione della Caserma della Polizia di Stato "N. Bixio", sede del VI Reparto Mobile - Genova Bolzaneto, dell'importo netto di € 258.258,57=, di cui € 85.964,10= per lavori, € 22.076,90= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.217,57= per spese relative al costo del personale, non soggetti a ribasso;

DECRETA

- E' approvata la perizia di variante e suppletiva ai lavori di consolidamento di tratti del muro di recinzione della Caserma della Polizia di Stato "N. Bixio", sede del VI Reparto Mobile - Genova Bolzaneto;

- E' approvato il seguente Q.E. di raffronto:

Q.E. originario

Q.E. post-variante

1.	Lavori al netto del ribasso del 51,26%	€ 67.910,65	€ 85.964,10
2.	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.757,39	€ 22.076,90
3.	Costo personale non soggetto a ribasso	€ 114.804,19	€ 150.217,57
	Totale lavori	€ 201.472,23	€ 258.258,57
4.	Imprevisti	€ 27.289,40	€ 1.302,44
5.	Oneri art.113, cc. 2 e 3, D. L.vo 50/2016	€ 5.457,88	€ 6.973,34
6.	contributo ANAC	€ 225,00	€ 225,00
7.	Oneri coordinamento sicurezza esecuzione	€ 10.780,13	€ 7.414,80
8.	IVA 10%	€ 20.147,22	€ 25.825,85
	Totale somme a disposizione	€ 63.899,63	€ 41.741,43
	<u>Totale finanziamento</u>	€ 265.371,86	€ 300.000,00

- E' approvato il 1° Atto Aggiuntivo - Rep. n° 4711 in data 29 maggio 2018 - - Codice Gara 2338 - CUP D34B16000280001 - CIG Variante 7421651C24, stipulato con l'Impresa E.S.O. Strade srl, con sede in 16163 Genova, Via Lungotorrente Secca 74/R, C.F./Partita IVA 02857180109, per l'affidamento dei lavori - in variante - di consolidamento di tratti del muro di recinzione della Caserma della Polizia di Stato "N. Bixio", sede del VI Reparto Mobile - Genova Bolzaneto, dell'importo netto di € 258.258,57=, di cui € 85.964,10= per lavori, € 22.076,90= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 150.217,57= per spese relative al costo del personale, non soggetti a ribasso;

- Alla maggiore spese di i € 34.628,14=, si fa fronte tramite impegno, che si assume con il presente D.P., sul capitolo 7219 - PG 02, esercizio 2017, del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a favore dell'Impresa ESO Strade srl.

SI3CA/urp



IL PROVVEDITORE

(Dr. Arch. Roberto Ferrazza)

Roberto Ferrazza