



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede Coordinata – Bari

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.L. 06.07.2011 n. 98 convertito con modificazioni in legge 111 del 15.07.2011;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.P.C.M. 72/20014;

VISTO il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 15.000,00, relativo ai lavori di tinteggiatura e pitturazione di pareti, soffitti e/o volte ed infissi previa preparazione delle superfici per sei vani uffici, di cui cinque al piano primo ed uno al piano terra, nel quale ultimo dovrà essere eseguita anche la demolizione ed il rifacimento parziale dell'intonaco perché ammalorato, presso la Caserma della Guardia di Finanza in Trani (BT);

VISTO il D.P. n. 413 in data 20.09.2016, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 15.000,00, relativo ai lavori di che trattasi;

VISTO il D.P. n. 670 in data 02.12.2016, con il quale è stato approvato contratto n. 6539 di Rep. in data 17.11.2016, con il quale i lavori di tinteggiatura di pareti, soffitti e verniciatura di infissi e parziale rifacimento intonaco di sei vani uffici, presso l'edificio demaniale sede della Guardia di Finanza in Trani (BT), sono stati commessi all'Impresa Ferrulli Salvatore, c.f. FRR SVT67S29A225G con sede in Altamura (Ba) via Ronchetti n. 41 per l'importo di € 9.890,12, di cui € 223,90 per oneri della sicurezza ed € 7.643,99 per spese relative al costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso, nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni – **Intervento n.11958 piano generale 2015**;

VISTA la relazione istruttoria per la rimodulazione del quadro economico in data 02.02.2017, con la quale il Responsabile del Procedimento ha rappresentato, tra l'altro quanto segue:

- I lavori sono stati consegnati in data 04.01.2017, prevedendo, in base al tempo contrattuale previsto di n. 60 giorni, l'ultimazione nel giorno 04.03.2017;
- a fronte delle economie ottenute per l'applicazione del ribasso d'asta, si propone la rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato:

A) Importo netto appaltato	€ 9.890,12	
di cui:		
A1) per lavori al netto del ribasso del 46,10%		€ 2.022,23
A2) per costo del personale non soggetto a ribasso		€ 7.643,99
A3) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 223,90
		€ 9.890,12
Totale importo lavori a base d'appalto		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1) Imprevisti, compreso I.V.A.	€ 591,58	
B2) I.V.A al 22% sui lavori capo A)	€ 2.175,83	
B3) Spese Tecniche di cui all'art. 93 c. 7bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (2,00% su A)	€ 232,39	

B4) Economie di gara	€ 2.110,08	
In uno a disposizione dell'Amministrazione		€ 5.109,88
TOTALE		€ 15.000,00

- nel predetto quadro economico, oltre all'aggiornamento dell'importo per IVA è stata aggiunta la voce B4) nella quale vengono riportate le Economie di gara;

VISTO il parere favorevole di approvazione espresso dal Dirigente in data 02.02.2017;

A termini delle vigenti disposizioni


DECRETA

Art. Unico) Si approva la rimodulazione del quadro economico dell'importo complessivo invariato di € 15.000,00, relativo ai lavori di tinteggiatura e pitturazione di pareti, soffitti e/o volte ed infissi previa preparazione delle superfici per sei vani uffici, di cui cinque al piano primo ed uno al piano terra, nel quale ultimo dovrà essere eseguita anche la demolizione ed il rifacimento parziale dell'intonaco perché ammalorato, presso la Caserma della Guardia di Finanza in Trani (BT), nell'ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni – Intervento n.11958 piano generale 2015. (CUP: D74B15000310001, CIG accordo quadro : 61B9429E60, CIG: Z661B292E3).

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Roberto Daniele)



PTIMDAPPERVARQE

L'estensore
Dott. Francesco Buccianti 
Il Capo Sezione Amministrativa
Dott. ssa Giuseppina Rizzo 
Il Dirigente
Ing. Tommaso Colabufo 

