



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
VENETO – TRENINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE

IL PROVVEDITORE

Rep. Amm.vo - Sez. Lavori
CUP J93D07000150003 - CIG 5448536225

VISTO il D.P.R. 207 dd. 5/10/2020
VISTO il D.L.vo n° 152 dd. 12 giugno 2003;
VISTO il D.P.R. n° 184 dd. 27 luglio 2004;
VISTA la Legge n° 233 dd. 17 luglio 2006;
VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

VISTO il D.P.C.M. 15 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2020, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Cinzia ZINCONE l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione di questo Provveditorato Interregionale per le OO.PP.;

VISTA la nota n. 35804 di dd. 23/10/2020 con la quale il Dirigente Ing. Ernesto LUCA IOVINO è stato delegato alla firma degli atti delle Sede Coordinata di Trieste;

VISTO l'Atto di Ricognizione e Novazione della Convenzione n° 24 di Rep. di data 5 maggio 2005 e successivi Atti Aggiuntivi posti in essere fra l'Università degli Studi di Trieste ed il S.I.I.T. Settore Infrastrutture ora denominato Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino A.A. e Friuli V.G. Sede Coordinata di Trieste, per le funzioni di Stazione Appaltante per i LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D" SITO NEL COMPRESORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA N° 1 A TRIESTE;

VISTO il Contratto n° 1216 di Rep. di data 23 dicembre 2014 con il quale l'Associazione Temporanea d'Imprese Monticolo Sergio S.r.l. di Trieste (Capogruppo Mandataria) più Ba.Vi.La. S.r.l. di Trieste (mandante) più Fabbro Vanni S.r.l. di Codroipo (UD) (mandante), accetta l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo di complessivi € 2.328.828,55 di cui € 2.174.388,23 per lavori ed € 154.440,32 per l'attuazione degli oneri di sicurezza con il ribasso del 16,37%;

VISTO il D.P. n° 570 di data 26 febbraio 2015 con il quale sono approvati il verbale di gara n° 1212 di Rep. di data 7 agosto 2014 ed il contratto n° 1216 di Rep. di data 23 dicembre 2014, con cui l'Associazione Temporanea d'Imprese Monticolo Sergio S.r.l. di Trieste (Capogruppo Mandataria) + Ba.Vi.La. S.r.l. di Trieste (mandante) + Fabbro Vanni S.r.l. di Codroipo (UD) (mandante), accetta l'esecuzione dei lavori anzidetti per l'importo di complessivi € 2.328.828,55 di cui € 2.174.388,23 per lavori ed € 154.440,32 per l'attuazione degli oneri di sicurezza con il ribasso del 16,37%;

CONSIDERATO che in data 4 dicembre 2015 con nota n° 41505 la mandataria Sergio Monticolo S.r.l. ha comunicato che con Sentenza n. 114/15 dd. 16 novembre 2015 la ditta Fabbro Vanni S.r.l. di Codroipo è stata dichiarata fallita e chiedeva, ai sensi dell'ex art. 37 comma 19 del D.Lgs 163/2016 di poter eseguire in prima persona le opere assegnata alla stessa, dimostrando il possesso di tutte le qualifiche all'uopo necessarie;

CONSIDERATO che con nota n° 3534 dd. 29 gennaio 2016, questa Sede Coordinata di Trieste, riconoscendone i presupposti di legge ed il possesso delle suddette qualifiche, ha espresso il proprio nulla osta al prosieguo dei lavori da parte della Sergio Monticolo S.r.l. secondo le norme del contratto n. 1216 dd. 23 dicembre 2014;

VISTO il D.P. n° 389 di data 16 maggio 2017 con il quale sono stati approvati il Progetto di Variante n° 1 di data 27 marzo 2017 redatto dalla Sede Coordinata di Trieste Sezione di Trieste nell'importo complessivo di € 4.170.000,00 e l'Atto Aggiuntivo n° 1239 di Rep. di data 6 aprile 2017 con il quale l'Associazione Temporanea d'Imprese Monticolo Sergio S.r.l. di Trieste (Capogruppo Mandataria) più Ba.Vi.La. Sr.l. di Trieste (mandante) si impegnano ad eseguire i lavori di **ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D" SITO NEL COMPRESORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA N° 1 A TRIESTE** nell'importo complessivo di € 2.802.278,55 di cui € 2.472.888,23 per lavori ed € 329.390,32 per oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso con seguente aumento di spesa di € 473.450,00 e con n. 3 nuovi Prezzi rispetto al contratto originario per la realizzazione delle opere di variante;

VISTO il D.P. n° 96 di data 4 febbraio 2019 con il quale sono stati approvati il progetto di Variante n. 2 di data luglio 2018 redatto dalla Sede Coordinata di Trieste Sezione di Trieste per l'importo complessivo di € 6.266.037,86 e l'Atto Aggiuntivo n° 1271 di Rep. Atti Pubblici di data 17 gennaio 2019 con il quale l'Associazione Temporanea d'Imprese Monticolo Sergio S.r.l. modificato in Monticolo & Foti Impianti S.r.l. con sede in Sgonico (TS) (Mandante) e Ba.Vi.La. Sr.l. modificato in Monticolo & Foti Edilizia S.r.l. con sede in Sgonico (TS) (Mandataria) si impegnano ad eseguire i **LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D" SITO NEL COMPRESORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA N° 1 A TRIESTE** nell'importo complessivo a corpo di € 3.720.572,52 di cui € 3.369.585,63 per lavori ed € 350.986,89 per oneri complessivi della sicurezza non soggetti a ribasso con aumento di spesa di € 918.293,97 rispetto all'Atto Aggiuntivo n° 1239 di Rep. di data 6 aprile 2018 per la realizzazione delle opere di variante;

VISTO il DP n. 770 di dd. 01/10/2020 con il quale sono stati approvati il Progetto di Variante Tecnica di Assestamento datato giugno 2020 redatto dalla Sede Coordinata di Trieste Sezione di Trieste e la rimodulazione del quadro economico relativo ai lavori di **ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D" SITO NEL COMPRESORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA N° 1** nell'importo complessivo di € 6.266.037,86 di cui € 3.748.663,74 per lavori ed € 380.986,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 4.129.650,63 con un aumento dell'importo contrattuale netto dei lavori di € 409.078,11 corrispondente ad un'incidenza percentuale del 9,60% rispetto all'importo contrattuale delle opere ed € 2.136.387,23 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTA la nota n. 32368 di dd. 02/10/2020 con la quale è stato dato incarico all'Ufficio Contratti di addivenire alla stipula del sotto indicato Atto Aggiuntivo al fine di recepire il concordamento di Nuovi Prezzi;

VISTO l'Atto Aggiuntivo n. 237 di dd. 17/12/2020 (Registro Contratti Pubblici) Rep. Atti Pubblici n. 1294 di dd.17/12/2020 stipulato con la Rete di Imprese : MONTICOLO & FOTI IMPIANTI Srl con sede in 34010 Sgonico (TS) frazione Stazione di Prosecco 37/a – PIVA 01098910324 (Ma dataria) e MONTICOLO & FOTI EDILIZIA srl con sede in 34010 Sgonico (TS) Frazione di Prosecco 37/a PIVA CF. 01095470322 (Mandante), per l'esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D" SITO NEL COMPENSORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA N°1- TRIESTE – PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO- per l'importo complessivo a corpo di € 4.129.650,63 di cui 3.748.663,74 per lavori ed € 380.986,89 per oneri della sicurezza, con un aumento complessivo di € 409.078,11 rispetto alla variante n. 2 dell'Atto Aggiuntivo 1271 di dd. 17/01/2019;

A' TERMINI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

DECRETA

ARTICOLO 1: E' approvato e reso esecutivo l'Atto Aggiuntivo n. 237 di dd. 17/12/2020 (Registro Contratti Pubblici) Rep. Atti Pubblici n. 1294 di dd.17/12/2020 stipulato con la Rete di Imprese : MONTICOLO & FOTI IMPIANTI Srl con sede in 34010 Sgonico (TS) frazione Stazione di Prosecco 37/a – PIVA 01098910324 (Ma dataria) e MONTICOLO & FOTI EDILIZIA srl con sede in 34010 Sgonico (TS) Frazione di Prosecco 37/a PIVA CF. 01095470322 (Mandante), per l'esecuzione dei lavori di ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA, PREVENZIONE INCENDI ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "D" SITO NEL COMPENSORIO UNIVERSITARIO DI PIAZZALE EUROPA N°1- TRIESTE – PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E DI ASSESTAMENTO- per l'importo complessivo a corpo di € 4.129.650,63 di cui 3.748.663,74 per lavori ed € 380.986,89 per oneri della sicurezza, con un aumento complessivo di € 409.078,11 rispetto alla variante n. 2 dell'Atto Aggiuntivo 1271 di dd. 17/01/2019;

ARTICOLO 2: Resta confermato quant'altro disposto con i decreti provveditoriali citati nelle premesse;

ARTICOLO 3: Le opere sono finanziate con fondi dell'Università degli Studi di Trieste come dal succitato Decreto regionale DEC-162 TERINF del 12/02/2018

IL DIRIGENTE
(Ing. Ernesto Luca IOVINO)

