



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
- FIRENZE -

Sezione Amministrativa
Classifica FI.2765

Al R.U.P. Arch. Elisabetta SPIGHI
SEDE

Al Dirigente Ufficio 2 Tecnico e
OO.MM. per la Toscana
Ing. Moreno FERRARI
SEDE

Alla Sezione Programmazione,
Trasparenza e Comunicazioni
SEDE

OGGETTO: Fondi Ministero della Giustizia – Variante alla perizia n. 13800 – progettazione architettonica, impiantistica, acustica e dell'arredo dell'Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze, Viale Guidoni. - CUP D19I19000120001

PREMESSO:

- che con nota n. 290443 del 19/12/2018 il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – Ufficio VI ha comunicato di aver proceduto alla definitiva redazione del programma di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, a valere sui fondi residui per l'anno 2018, autorizzando a porre in essere le procedure tecnico amministrative necessarie per la redazione degli atti peritali, nonché per l'affidamento delle opere di m.s. indicate in oggetto, la cui spesa è stimata in € 1.400.000,00;
- che lo Studio "EA GROUP", di Terni ha redatto la perizia n. 13800 relativa alla *progettazione architettonica, impiantistica, acustica e dell'arredo dell'Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze* dell'importo complessivo di € 1.540.453,82 ripartito come da economico di seguito indicato:

LAVORI

• Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 1.158.059,16
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>28.692,28</u>
SOMMANO	€ 1.186.752,14
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
• I.V.A. 10%	€ 118.675,21
• Incentivo ex art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016	€ 23.735,04
• Spese per gara	€ 1.500,00
• Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)	€ 10.000,00
• Imprevisti	€ <u>59.337,61</u>
SOMMANO	€ <u>353.701,68</u>
TOTALE	€ 1.540.453,82

- che con determina n. 18400 del 23.08.2019 è stato dato incarico, alla Sezione Gare e Contratti di questo Istituto di esperire una gara per l'affidamento dei lavori;
- che con D.P. n. 31315 del 17.12.2020 è stata approvata, in linea tecnica ed economica, la suddetta perizia n. 13800 nell'importo complessivo di € 1.325.000,00 il cui quadro economico è stato rideterminato a seguito dell'aggiudicazione di gara all'impresa ROMEO PURI IMPIANTI che ha offerto un ribasso del ribasso del 24%:

LAVORI

• Lavori a misura aggiudicati con il ribasso del 24%	€ 880.124,96	
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>28.692,28</u>	
SOMMANO		€ 908.817,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
• I.V.A. 10%	€ 90.881,79	
• Incentivo per funzioni tecniche art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016	€ 23.735,04	
• Spese per gara	€ 10.000,00	
• Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)	€ 10.000,00	
• Spese tecniche progettazione e C.S.E. (oneri ed IVA compresi)	€ 96.453,82	
• Arredi	€ 139.703,25	
• Imprevisti	€ <u>45.408,16</u>	
SOMMANO		€ <u>416.182,06</u>
T O T A L E		€ 1.325.000,00

– che con determina n. 31320 del 17.12.2020 il RUP è stato incaricato a procedere ad un esperimento di indagine di mercato tra 5 aziende specializzate cui affidare la fornitura di relativa agli arredi, ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. b del d. lgs. 18/04/2016 n. 50;

- che con il D.P. n. 6094 del 27.03.2020 sono stati approvati il verbale di gara 24.01.2020 con cui è stata proposta l'aggiudicazione della fornitura degli arredi nell'ambito della perizia n. 13800 all'impresa "True Design" di Sant'Elena (PD), per un importo netto di € 76.836,79 oltre I.V.A e, quindi, complessivi € 93.740,89 ed il nuovo quadro economico rimodulato come di seguito indicato:

LAVORI

• Lavori aggiudicati col ribasso 24%	€ 880.124,96	
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>28.692,28</u>	
SOMMANO		€ 908.817,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
• I.V.A. 10%	€ 90.881,79	
• Incentivo ex art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016	€ 23.735,04	
• Spese per gara	€ 10.000,00	
• Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)	€ 10.000,00	
• Spese Tecniche progettazione e CSE (oneri ed IVA compr.)	€ 96.453,82	
• Arredi (compresa I.V.A 22%)	€ 93.740,89	
• Imprevisti	€ <u>91.370,52</u>	
SOMMANO		€ <u>416.182,06</u>
T O T A L E		€ 1.325.000,00

- che con il D.P. n. 13149 del 8.07.2020 è stata approvata la lettera commerciale Rep. 87/2020 del 22.06.2020 con cui è stato formalizzato l'affidamento della fornitura degli arredi sopra descritta all'impresa "True Design";

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'Auditorium, in occasione dell'incontro in cantiere in data 08/07/2020 tra l'impresa "True Design" e la Corte di Appello, quest'ultima ha manifestato l'intenzione di apportare delle migliorie tecniche ed estetiche alle poltroncine oggetto di offerta;

CONSIDERATO che per recepire tali migliorie sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi unitari che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale di lordi € 31.435,00 e al netto del ribasso del 45,00% di netti € 17.289,25;

CONSIDERATO che il maggior importo contrattuale pari ad € 21.092,88, compresa IVA al 22%, trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo dell'importo degli imprevisti e, pertanto, il quadro economico risulta essere rimodulato come di seguito indicato:

LAVORI

• Lavori aggiudicati col ribasso 24%	€ 880.124,96	
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ <u>28.692,28</u>	
SOMMANO		€ 908.817,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
• I.V.A. 10%	€ 90.881,79	
• Incentivo ex art.113 co.2 D. Lgs. n° 50/2016	€ 23.735,04	

• Spese per gara	€ 10.000,00	
• Spese per collaudi e pratiche VV.FF. (I.V.A. compresa)	€ 10.000,00	
• Spese Tecniche progettazione e CSE (oneri ed IVA compr.)	€ 96.453,82	
• Arredi (compresa I.V.A 22%)	€ 114.833,77	
• Imprevisti	€ <u>70.277,64</u>	
		€ 416.182,06
		€ 1.325.000,00

T O T A L E

VISTA la nota n. 105 del 7.01.2021 con la quale il Dirigente Tecnico, visti gli atti pervenuti, ritenuto congruo l'importo di perizia ed i tempi concordati, esprime il nulla osta all'affidamento dei maggiori lavori;

VISTA la nota n. 15555 di data 22.12.2020 con la quale la Corte di Appello di Firenze esprime il nulla osta all'affidamento dei maggiori lavori;

VISTO il decreto dipartimentale n. 114 del 9.09.2020 con il quale il dott. Giovanni Salvia è stato delegato, fino al conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale di questo Istituto, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento;

CONSIDERATO che il finanziamento dell'opera è assicurato con i fondi a carico del Ministero della Giustizia a valere sul Cap. 7200/03;

VISTI il d. lgs. n. 50 di data 18.04.2016, il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 nelle parti attualmente in vigore, la L. 120 di data 11.09.2020 nonché la Direttiva dirigenziale n. 19181 di data 8.10.2020:

SI INCARICA

il R.U.P. in indirizzo a procedere alla formalizzazione dell'Atto aggiuntivo per l'affidamento dei maggiori lavori relativi alla fornitura degli arredi nell'ambito della perizia n. 13800 - *Progettazione architettonica, impiantistica, acustica e dell'arredo dell'Auditorium del Palazzo di Giustizia di Firenze*, all'impresa "*True Design*" con sede a Sant'Elena (PD), C.F. 04428190286, che aumenta l'importo contrattuale dell'Atto Rep. 87/2020 di data 22.06.2020 di € 21.092,88, compresa IVA al 22%.

Si rimane in attesa dell'atto di affidamento formalizzato in modalità.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni SALVIA