



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME
PER LA REGIONE SARDEGNA
Sede Coordinata di Cagliari

Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI
centralino Tel.0703423211
segreteria 070-301309
EMAIL: segreteria.ooppca@mit.gov.it
PEC: oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it

IL PROVVEDITORE

D.P. n. 34/OO.PP. del 22-04-2021

VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;
VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;
VISTA la Legge 17.08.1960 n. 908;
VISTA la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;
VISTO il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge del 31 Dicembre 2009 n. 196 concernente la “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla Legge 7 Aprile 2011, n. 39;

VISTA la Legge n. 145 del 30 Dicembre 2018 recante il “Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 – 2021”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 Dicembre 2018 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021”;

VISTO il D.M. n. 227 del 31.05.2019, registrato alla Corte dei Conti il 3 luglio 2019 reg. 1 fog. 2464, con il quale è stato approvato il programma triennale 2019 – 2021, nonché l’elenco annuale dei lavori da realizzarsi ai sensi dell’art. 21 del D.L. n. 50/2016 nell’anno 2019, di cui € 400.000,00= per “Somme urgenze – Oneri pregressi e Lavori indifferibili” a favore della sede coordinata di Cagliari, con spesa a carico del Cap. 7341-P.G. 01 “Fondo opere spese per la costruzione, sistemazione ecc. di edifici pubblici statali nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici”, a cura del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna;

VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale del 14.05.2019 n. 698 di Rep. stipulato con l’arch. FLORIS Maria Lucia –

– P. IVA n. 00938020914 – per l’incarico di “*Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché la Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione*” dei “*Lavori urgenti di ripristino dei cornicioni e delle facciate degli Uffici Amministrativi della Prefettura di Cagliari*” - per un importo complessivo pari ad € 6.921,45=(Sei milanovecentoventuno/45) – CUP D25G18000330001 – CIG Z0D2812DD1 – approvato con D.P. n. 0072/OO.PP. del 06.06.2019;

VISTA la perizia del 08.07.2019, relativa all’intervento “**Comune di Cagliari – lavori urgenti di rifacimento dei cornicioni della Prefettura di Cagliari – Stabile di proprietà demaniale in uso alla Prefettura**” dell’importo complessivo di € 70.000,00= da realizzarsi in giorni 90=(Novanta) naturali e consecutivi - CUP D25G18000330001;

VISTO il Voto n. 305/CA reso nell’adunanza del 18.07.2019 con il quale il C.T.A. è del parere che il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in epigrafe sia meritevole di approvazione nell’importo complessivo di € 70.000,00= di cui € 41.185,11= per lavori a base d’asta ed € 12.257,22= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 16.557,67= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il Verbale di Validazione della Perizia sopra riportata, redatto dal R.U.P. in data 18.07.2019 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. n. 0127/OO.PP. del 09.12.2019 con il quale si approva il progetto sopra citato dell'importo complessivo di € 70.000,00=(Settantamila/00);

VISTO il Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di Legge in Via d'Urgenza in data 07.09.2020, redatto ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.M. n. 49/2018 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. n. 76/2020;

VISTO il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 07.09.2020 con il quale si procede all'aggiornamento del P.S.C. a seguito dello stato di emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del Covid 19, con l'introduzione di n. 8 nuovi prezzi;

VISTA la Scrittura Privata n. 811 di Rep. del 06.10.2020 stipulata con l'Impresa ANDREONI S.r.l. -

P. IVA n. 00518360920 per i "Lavori urgenti di rifacimento dei cornicioni della Prefettura di Cagliari" per un importo al netto del ribasso del 25,097% pari ad € 30.848,88= oltre ad € 12.257,22= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - CUP D25G18000330001 - CIG 81622684A2;

VISTO il D.P. n. 0078/OO.PP. del 15.10.2020 con il quale è stata approvata la Scrittura Privata n. 811 di Rep. del 06.10.2020 ed il quadro economico rimodulato;

VISTO il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 2 del 09.10.2020, redatto ai sensi dell'art. 8 comma 5 e 6 del D.M. n. 49/2018, con il quale vengono introdotti n. 4 nuovi prezzi composti e n. 5 nuovi prezzi elementari che non alterano il finanziamento complessivo e sono da assoggettare agli stessi patti e condizioni del Contratto principale;

VISTO il Decreto n. 34782PRRM del 22.10.2020 con il quale è stato assunto l'impegno di spesa dell'importo di € 47.416,71=(Quarantasettemilaquattrocentosedici/71) - **Partita 2020 100 0348 0001 2004/001** - per Lavori + IVA al 10% a favore dell'impresa ANDREONI S.r.l. a valere sul Cap. 7341/P.G. 01 - EPR 2019;

CONSIDERATO che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavorazioni derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili in fase progettuale che non alterano il finanziamento complessivo dei lavori e la cui contabilizzazione è assoggettata agli stessi patti e condizioni del Contratto, oltre all'introduzioni di oneri della sicurezza per Covid 19 non soggetti a ribasso;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva trasmessa con nota n. 958PRRM del 14.01.2021, redatta ai sensi dell'art. 106 comma c p. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'introduzione di n. 4 nuovi prezzi relativi a lavorazioni aggiuntive da assoggettare agli stessi patti e condizioni del Contratto originario, e n. 8 nuovi prezzi da inserire nel Computo dei Costi della Sicurezza e del relativo Piano della Sicurezza secondo il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19, con un incremento percentuale di circa il 27,68%, secondo un quadro economico come sotto rimodulato:

➤ Importo lavori a base d'asta	€ 54.772,53=
➤ Importo lavori al netto del ribasso del 25.097%	€ 41.026,27=
➤ Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.257,22=
➤ Oneri per la sicurezza aggiuntivi - Covid 19 -	<u>€ 1.754,92=</u>

TOTALE LAVORI € **55.038,41=**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

➤ IVA al 10%	€ 5.503,84=
➤ Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (80% del 2%)	€ 855,08=
➤ Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (20% del 2%)	€ 213,77=
➤ Contributo A.N.A.C.	€ 30,00=
➤ Spese strumentali art. 23 comma 11 bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 1.375,69=
➤ Incarico professionale prog. def. D.L. e C.S.E. € 6.921,46=	
➤ Spese su fattura € <u>61,75=</u>	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € **14.961,59=**

TOTALE COMPLESSIVO € **70.000,00=**

VISTO il Voto n. 375/CA reso nell'adunanza del 26.11.2020 con il quale il C.T.A. ha espresso il parere che la Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai "Lavori urgenti di rifacimento dei cornicioni della Prefettura di Cagliari" sia meritevole di approvazione nell'importo complessivo di € 70.000,00= di cui € 41.026,27= per lavori al netto del ribasso d'asta, € 12.257,22= per oneri per la sicurezza, € 1.754,92= per oneri aggiuntivi Covid 19 ed € 14.961,59= per somme a disposizione dell'Amministrazione, ritenendo congruo anche il tempo suppletivo di giorni 30= previsto per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni in Variante;

VISTO il D.P. n. 0008/OO.PP. del 19.01.2021 con il quale sono stati approvati il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 07.09.2020 e n. 2 del 09.10.2020, la Perizia di Variante e Suppletiva, e la proroga di giorni 30= per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni;

VISTA la Determina a Contrarre trasmessa con nota prot. n. 3457PRRM del 02.02.2021;

VISTO l'Atto di Sottomissione n. 883 di Rep. del 08.04.2021 stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di Cagliari - e l'Impresa ANDREONI S.r.l. - P. IVA n. 00518360920 - per un importo complessivo netto di € 10.177,39= quale importo aggiuntivo per lavori assoggettato agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale - giusta Scrittura Privata n. 811 di Rep. del 06.10.2020 - oltre ad € 1.754,92= per oneri aggiuntivi Covid19 - CUP D25G18000330001 - CIG Z0D2812DD1;

A termine della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato

DECRETA

Art. 1) Si rettifica il CIG indicato nell'Atto di Sottomissione in 81622684A2;

Art. 2) Si approva l'Atto di Sottomissione n. 883 di Rep. del 08.04.2021 stipulato con l'Impresa ANDREONI S.r.l. - P. IVA n. 00518360920 - per i "Lavori urgenti di rifacimento dei cornicioni della Prefettura di Cagliari", per un importo complessivo netto di € 10.177,39= quale importo aggiuntivo per lavori assoggettato agli stessi patti e condizioni del Contratto Principale - giusta Scrittura Privata n. 811 di Rep. del 06.10.2020 - oltre ad € 1.754,92= per oneri aggiuntivi Covid19 - CUP D25G18000330001 - CIG 81622684A2 - con la proroga di giorni 30= naturali e consecutivi;

Art. 3) All'impegno di spesa relativo agli importi riferiti alla Perizia di Variante si farà fronte con i fondi assegnati a valere sul Capitolo 7341/P.G. 01 - in termini di residui di lettera f) - EPR 2019 - a favore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - sede di Roma.

f.to digitalmente
IL PROVVEDITORE
(dr. ing. Vittorio Rapisarda Federico)

L'Estensore:
Assistente Amministrativo
20.04.2021 Pietro Maini



f.to digitalmente
Il Capo Reparto:
Assistente Amministrativo
rag. Antonello Congiu

f.to digitalmente
Il Capo Sezione Economica, Amministrativa e Contabile:
Funzionario Amministrativo Contabile
dr. Roberto Solinas

f.to digitalmente
Il Dirigente
ing. Walter Quarto