

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità  
Sostenibili**

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

SEDE COORDINATA DI TRIESTE - SEZIONE DI PORDENONE

ATTO DI AFFIDAMENTO AGGIUNTIVO

al Contratto prot. n° 1724, di data 05/10/2020 (Reg. Contratti Privati)

Oggetto: Interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale e di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato (D.L. n. 98/2011, art. 12) - Manutentore Unico – Int. Provv. 30569/2018. Lavori di rifacimento degli infissi nell’Aula De Nicola per blocco dei serramenti stessi, mancanza di aerazione dell’aula e temperature elevate durante la stagione estiva presso l’immobile sede del Palazzo di Giustizia di Pordenone.

IMPRESA: A.T.S. Costruzioni Generali s.r.l., via Paolo Rivero, 37 – 81031 AVERSA (CE) - PEC: atscostruzionisrl@arubapec.it

CUP D59I18000140001 - CIG: 8389321EAF

CONSIDERATO CHE:

l’importo netto complessivo del contratto iniziale assunto al n. 1724 il 05/10/2020 nel Registro Contratti Privati è di € 71.133,50 oltre i.v.a. nella misura di Legge, di cui € 68.667,50 per lavori al netto del ribasso del 34,62% ed € 2.466,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; a seguito della recente emergenza sanitaria è risultato necessario integrare gli oneri della sicurezza, in modo da poter gestire l’esecuzione dei lavori in base ai nuovi imprevisi protocolli anticontagio, oltre che in accordo con le esigenze di sicurezza dell’Ente Usuario;

la Sezione di Pordenone ha redatto, in data 8/6/2021, n. 22160 di Prot., una apposita proposta di variante al progetto iniziale, contenente l'aggiornamento della stima dei costi della sicurezza, necessario per attuare i nuovi protocolli di sicurezza anticontagio in vigore nei cantieri di lavoro e nella pubblica amministrazione;

- è necessario quindi integrare l'importo del contratto già stipulato, con un apposito Atto Aggiuntivo per la maggiorazione di importo dovuto per i nuovi apprestamenti di sicurezza necessari per eseguire i lavori;

- l'importo del presente Atto Aggiuntivo, come da variante approvata con DP n. 414 di data 16/6/2021, risulta di € 616,70 complessivi ad integrazione delle opere della sicurezza, con una incidenza dello 0,90% rispetto all'importo per i lavori, e che portano ad una incidenza complessiva dei costi della sicurezza dell'4,49%;

- a seguito del presente Atto Aggiuntivo l'importo netto complessivo dei lavori è di € 71.050,20 oltre i.v.a. nella misura di Legge, di cui € 68.667,50 per lavori al netto del ribasso del 34,62% ed € 3.082,70 per oneri della sicurezza complessivi non soggetti a ribasso;

Si conferma inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della legge 190/2012 (legge anticorruzione), non risultano sussistere situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto per copia, bollatura ed eventuale registrazione sono a carico di codesta Ditta.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.

Il presente atto mentre è impegnativo fin da ora per l'aggiudicataria - sarà

tale per l'Amministrazione appaltante solo dopo che avrà conseguito la prescritta approvazione nei modi di legge.

La presente viene trasmessa con firma digitale e dovrà essere restituita esclusivamente firmata digitalmente (con firma visibile in modalità PAdES) da codesta Ditta in segno di ricevuta ed accettazione, e restituita a quest'Ufficio VIA PEC, allegata ad apposita lettera di trasmissione, al seguente indirizzo: oopp.triveneto-uff7@pec.mit.gov.it

Ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate, si segnala che la mancanza della doppia firma digitale nel presente file comporta la nullità del presente atto (art. 32 comma 14 Dlgs 50/2016) e la conseguente impossibilità di effettuare il relativo pagamento.

IL DIRIGENTE

Ing. Ernesto Luca IOVINO

PER RICEVUTA ED ACCETTAZIONE

ATS Costruzioni Generali SRL - AVERSA (CE)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate*