

Class.: B 11251/1



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L'UMBRIA  
UFFICIO 5 – TECNICO E AMMINISTRATIVO PER L'UMBRIA**

### IL DIRIGENTE

Class.: B 11251/1

CUP: D96F19000140001

CIG: ZD82A54C6D

VISTA la Legge 7/8/1990 n.241 e s.m.i;  
VISTA la Legge 14/1/1994 n.20 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs 12/4/2006, n.163 e s.m.i.;  
VISTO il D.Lgs 18/4/2016, n.50;  
VISTO il D.P.R. 5/10/2010, n.207 e s.m.i.

VISTA la nota prot.n.54340 in data 21/3/2017 con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie – Uff. VI ha comunicato di aver proceduto alla definitiva redazione del Programma di spesa relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici giudiziari, insistenti sul Capitolo 7200 – PG04 (Fondo Opere Impianti) – residui dell'esercizio finanziario 2016;

#### CONSIDERATO:

-che detto Programma prevede la realizzazione di **lavori di completamento dell'impianto di condizionamento piani 1 e 2 degli uffici giudiziari di Piazza Matteotti 14/22/23/29 – Perugia;**  
-che, con la succitata nota prot.n.54340/2017, questo Provveditorato è stato autorizzato a porre in essere le procedure tecnico-amministrative necessarie per gli atti peritali nonché quelle per l'affidamento delle relative opere nell'importo stimato di € 130.000,00;

VISTA la richiesta dell'Amministrazione usuaria con nota in data 30/05/2019 prot. n. 43238/19 e n. 5239/2019 in data 05/07/2019 ha rappresentato la necessità di realizzare ulteriori lavori presso gli Uffici Giudiziari di Piazza Matteotti;

CHE il R.U.P. ha concordato con quanto richiesto ed ha redatto in data 20/09/2019 la perizia dei Lavori Aggiuntivi urgenti ai lavori di completamento dell'impianto di condizionamento piani 1 e 2 degli uffici giudiziari di Piazza Matteotti 14/22/23/29 – Perugia con il seguente quadro economico per i soli lavori urgenti:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO DEI LAVORI	€ 33.613,60
A1	Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 103,30
A2	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 754,87
A3	IMPORTOMTOTALE DELLE OPERE	€ 33.716,90
A4	IMPORTO DA RIBASSARE	€ 32.858,73
A5	Ribasso del 28,456%	€ 9.350,28
A6	Lavori al netto del ribasso d'asta al netto dei costi ed oneri per la sicurezza	€ 23.508,45
A7	<b>Importo contrattuale (A6+A1+A2)</b>	<b>€ 24.366,62</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	

B1	IMPREVISTI	€ 598,39
B2	Art. 113 c. 2 incentivo D.lgs. 50/2016 (2%)	€ 674,34
B3	IVA 22%	€ 5.360,66
	<b>TOTALE Q.E.</b>	<b>€ 31.000,00</b>

VISTO il nuovo quadro economico generale rimodulato a seguito dell'inserimento, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione della somma necessaria per l'affidamento dei lavori aggiuntivi urgenti in argomento, per un importo di progetto invariato pari ad € 130.000,00:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON OPERE AGGIUNTIVE		
A	IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA	€ 92.998,87
A1	Costo manodopera 11.884,94 pari a 7,82%	
A2	Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.986,00
A3	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.088,50
A4	IMPORTO TOTALE DELLE OPERE	€ 94.984,87
A5	IMPORTO DA RIBASSARE	€ 90.910,37
A6	Ribasso del 28,456%	€ 25.869,45
A7	Lavori al netto del ribasso d'asta al netto dei costi ed oneri per la sicurezza	€ 65.040,92
A8	<b>Importo contrattuale (A7+A2+A3)</b>	<b>€ 69.115,42</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI RICHIESTE		
B1	Amministrazione usuaria spese iva comprese	€ 31.000,00
B2	RILEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI	€ 0,00
B3	IMPREVISTI	€ 874,47
B4	ACCANTONAMENTO ART. 103 c. 1 lett. A) D.lgs. 50/2016 (2%) per eventuali variazioni prezzi	€ 0,00
B5	Assicurazione dipendenti	€ 0,00
B6	SPESE STRUMENTALI	€ 500,00
B7	Prog esecutiva compresa IVA e Cassa Coord. Sicurezza in Prog. ed Esecuzione compresa IVA e Cassa	€ 8.647,74
B8	Art. 113 c. 2 incentivo D.lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.899,70
B9	IVA 22%	€ 15.205,39
B10	CONTRIBUTO ANAC	€ 30,00
B11	SPESE PER COLLAUDI SPECIALISTICI	€ 2.727,28
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 60.884,58</b>
	<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>€ 130.000,00</b>

VISTA l'autorizzazione a procedere tempestivamente all'affidamento diretto dei lavori ad impresa di fiducia, mediante lettera d'ordine ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 in data 03/10/2019;

VISTO l'atto di verifica e validazione del progetto da parte del RUP in data 07/10/2019, ai sensi dell'art. 26 e succ. del D.lgs 50/2016;

VISTA la Determina n. prot. 23409 in data 17/10/2019 con la quale il Provveditore, ha approvato la perizia sopraindicata ed ha assunto la determinazione a procedere all'affidamento dei lavori mediante verifica in capo all'operatore economico "Tim Energy Srl" con sede in San Pietro Apostolo (CZ) dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs, n. 50/2016 e ss.mm. e successiva stipula del contratto di appalto, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del medesimo D.lgs, per l'affidamento dei lavori sopraindicati per l'importo a fronte del ribasso del 28,456% per l'importo di **€ 24.366,62, di cui € 23.508,45 per lavori assoggettati a ribasso d'asta, € 103,30 per costi per la sicurezza ed € 754,87 per oneri per la sicurezza entrambe non soggetti a ribasso d'asta:**

VISTA la lettera commerciale n. 87/2019 PG del 06/11/2019 con la quale vengono affidati i lavori sopraindicati all'operatore economico "Tim Energy Srl" con sede in San Pietro Apostolo (CZ) per l'importo di **€ 24.366,62;**

**VISTO** il 1° certificato di pagamento e S.A.L. eseguiti a tutto il 19/06/2020 di € 24.244,79;  
**VISTA** la fattura 15/07/2020 n° 43 emessa dall'Impresa esecutrice dell'intervento citato dell'importo di € 29.578,64 (€ 24.244,79 per lavori ed oneri e € 5.333,85 per IVA con scissione di pagamento);

**VISTO** il DURC prot.n. INAIL\_22905950 con scadenza 02/07/2020 attestante la regolarità contributiva dell'anzidetto operatore economico;

**VERIFICATO** che il soggetto risulta soggetto non adempiente alla verifica Equitalia;

**RITENUTO** dover provvedere al pagamento della sopra indicata fattura nonché all'impegno della somma all'uopo necessaria sul Cap. 7200 PG04;

**RISCONTRATA** la regolarità degli atti;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

#### DECRETA

**ART. 1** – E' approvato il progetto in data 20/09/2019 dei **Lavori Aggiuntivi urgenti** ai lavori di completamento dell'impianto di condizionamento piani 1 e 2 degli uffici giudiziari di Piazza Matteotti 14/22/23/29 – Perugia dell'importo progettuale complessivo di € 31.000,00 come indicato nelle premesse;

**ART. 2** - E' approvata e resa esecutivo ed esecutoria la lettera commerciale n. 87/2019 PG del 06/11/2019 con la quale vengono affidati i lavori sopraindicati all'operatore economico "Tim Energy Srl" con sede in San Pietro Apostolo (CZ) e C.F. 03155380797 per l'importo di € **24.366,62**;

**ART. 3** - Si riconosce il credito per l'Impresa "Tim Energy" Con sede in Cicala (CZ) pari ad € 10.544,61 a titolo di rata saldo dei lavori suddetti.

**ART. 4** – In base ai motivi indicati in narrativa si autorizza il pagamento, a titolo di saldo della fattura n. 22-2020 emessa in data 30/03/2020 dall'Impresa "Tim Energy", avente sede in Cicala (CZ) e C.F. e P.IVA 03155380797, dell'importo complessivo di € 12.864,42 di cui € 10.544,61 per imponibile ed € 2.319,81 per IVA al 22% con scissione dei pagamenti mediante ordinativo di spesa sul conto corrente bancario che la medesima Impresa intrattiene presso la Banca

**ART. 5** Al fine di assicurare copertura di spesa al suddetto pagamento, si assume l'impegno di spesa di pari ammontare sul Capitolo 7200 PG 04 del bilancio del Ministero della Giustizia a valere sui fondi assegnati con Decreto del Ministero della Giustizia prot.118 in data 14/5/2019.

IL DIRIGENTE  
(Dott. Giovanni Salvia)