



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE

Il Provveditore

Sez. Amm.va Lavori

TS 4107 – Capitolo 7200 – P.G. 03

CUP D99I20000110001 – CIG PRINCIPALE 8496512781

VISTO il D.L.vo 12 giugno 2003 n. 152;

VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;

VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233;

VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTA la nota m_dg.DOG.20/01/2020.0010800.U prot. M_INF.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.I.0001739.20-01-2020 con la quale il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie ha assicurato la copertura finanziaria per l’importo complessivo di € 275.000,00 sul capitolo 7200 PG 03 relativamente all’intervento per la messa in sicurezza delle zone sottostanti i cornicioni e le facciate perimetrali interne del Palazzo di Giustizia di Trieste;

VISTO l’Atto di Affidamento PRVE.REG_CONTRATTI_PRIVATI.R.0001591.17-04-2020 per l’incarico professionale di Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE INERNE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE – CUP D99I20000110001 – CIG ZD52C9095A al Dott. Ing. Luca Zanini. con sede in Corno di Rosazzo (UD) – C.F. ZNN LCU 69M07 E098C e P. I.V.A.: 02184900302 per l’importo di € 9.100,00, risultante dalla parcella professionale di € 10.708,82 con il ribasso accertato del 15,0234%, oltre all’I.V.A. al 22% ed al contributo previdenziale del 5%;

VISTO il D.P. n° 619 dd. 5 agosto 2020 con il quale è stato approvato in linea tecnica progetto esecutivo per i lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE INTERNE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE – D99I20000110001 – n° di classifica TS 4107, redatto nel mese di giugno 2020 dalla Sezione Tecnica di Trieste di questa Sede coordinata per l’importo complessivo di € 275.000,00;

VISTO il D.P. n° 423 dd. 21 giugno 2021 con il quale è stato approvato l’Atto di Affidamento N. REP. 1300 ATTI PUBBLICI PRVE.REG_CONTRATTI_PUBBLICI.R.0000251. 26-02-2021 per l’esecuzione dei lavori sopraccitati – CUP D99I20000110001 – CIG 8496512781 all’impresa Dott. Ing. Massimiliano INNOCENTE e Ing. Edoardo STIPANOVICH S.r.l. con sede in Trieste – C.F. e P. I.V.A.: 00052740321 per l’importo di € 181.613,11, di cui € 168.892,02 per lavori ed € 12.721,09 per l’attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché

approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa del progetto n° di class. TS 4107 per l'importo complessivo invariato di € 275.000,00;

VISTO il D.P.C.M. 717 dd. 8 ottobre 2021, con il quale l'Ing. Fabio Riva è delegato alla gestione dell'attività amministrativo contabile del Provveditorato Interregionale alle OOPP per il Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha riscontrato, nel corso di svolgimento delle opere, la necessità di apportare delle variazioni nonché effettuare dei lavori migliorativi e suppletivi rispetto a quelli previsti di progetto, per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

VISTA la perizia di variante del 28 gennaio 2022 – CUP D99I20000110001 – CIG PRINCIPALE 8496512781, redatta dalla Sezione Tecnica di Trieste di questa Sede coordinata per l'importo complessivo del quadro economico di € 275.000,00, con la seguente ripartizione;

A	LAVORI		
1	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 179.145,49
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.298,69
	TOTALE LAVORI		€ 198.444,18
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1	Imprevisti	€ 4.000,00	
2	I.V.A. 22% di A+B1	€ 44.537,72	
3	Interventi per ripristini, saggi e verifiche, intervento restauratori da pagarsi su fattura (I.V.A. compresa)	€ 10.372,59	
4	Spese tecniche relative al coordinatore per la sicurezza – Atto di affidamento 17/04/2020 n° 1591 (Inarcassa e I.V.A. compresi)	€ 12.731,54	
5	Spese tecniche relative all'Autorità di sorveglianza, accatastamenti e art. 113 D.Lgs.50/2016 (Inarcassa, I.V.A. e arrot. compresi)	€ 4.913,97	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 76.555,82	€ 76.555,82
A + B	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 275.000,00

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento sull'ammissibilità della Variante di data 3 febbraio 2022 con la quale il Responsabile del Procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 106 comma 1 punto b) c) e comma 7 ed art.149 del D.lgs 50/2016 - D.M. 49/2018 e ss.mm.ii., la perizia di variante in parola per l'importo complessivo immutato di € 275.000,00, che prevede un aumento di spesa contrattuale di € 16.831,11 netti, pari a circa il 9,268% rispetto l'importo originario di contratto di € 181.613,11 e con una proroga di 90 giorni naturali e consecutivi dei termini contrattuali;

VISTO l'Atto aggiuntivo REG_CONTRATTI_PUBBLICI.R.0000304.10-03-2022 n° Rep. 1315 ATTI PUBBLICI al contratto n. 1300 di Rep. stipulato in data 26 febbraio 2021, con il quale l'impresa Dott. Ing. Massimiliano INNOCENTE e Ing. Edoardo STIPANOVICH S.r.l. con sede in Trieste – C.F. e P. I.V.A.: 00052740321 si è impegnata ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante – CUP D99I20000110001 – CIG PRINCIPALE 8496512781 per l'importo complessivo di € 198.444,18, di cui € 179.145,49 per lavori al netto del ribasso offerto del 6.181% ed € 19.298,69 per l'attuazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento di spesa contrattuale di € 16.831,06 al netto dell'I.V.A. di legge;

A' TERMINI di Legge e del relativo Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

DECRETA

ARTICOLO 1: E' approvato l'atto di affidamento REG_CONTRATTI_PRIVATI.R. 0001591.17-04-2020 per l'incarico professionale di Coordinatore della sicurezza per la progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE INERNE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE – CUP D99I20000110001 – CIG ZD52C9095A al Dott. Ing. Luca Zanini. con sede in Corno di Rosazzo (UD) – C.F. ZNN LCU 69M07 E098C e P. I.V.A.: 02184900302 per l'importo complessivo di € 9.100,00, oltre all'I.V.A. al 22% ed al contributo previdenziale del 5%.

ARTICOLO 2: E' approvata la perizia di variante TS 4107 del 28 gennaio 2022 – CUP D99I20000110001 – CIG PRINCIPALE 8496512781, redatta dalla Sezione Tecnica di Trieste di questa Sede coordinata per l'importo complessivo invariato di € 275.000,00.

ARTICOLO 3: E' approvato e reso esecutivo l'Atto aggiuntivo REG_CONTRATTI_PUBBLICI.R.0000304.10-03-2022 n° Rep. 1315 ATTI PUBBLICI al contratto n. 1300 di Rep. stipulato in data 26 febbraio 2021, con il quale l'impresa Dott. Ing. Massimiliano INNOCENTE e Ing. Edoardo STIPANOVICH S.r.l. con sede in Trieste – C.F. e P. I.V.A.: 00052740321 si è impegnata ad eseguire i lavori previsti nella perizia di variante – CUP D99I20000110001 – CIG PRINCIPALE 8496512781 per l'importo complessivo di € 198.444,18, di cui € 179.145,49 per lavori al netto del ribasso offerto del 6.181% ed € 19.298,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'I.V.A. di legge.

ARTICOLO 4: Resta confermato quant'altro disposto con i suaccennati Decreti n° 619 dd. 5 agosto 2020 e n° 423 dd. 21 giugno 2021.

ARTICOLO 5: La spesa complessiva di € 275.000,00 rimane a totale carico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie.

IL PROVVEDITORE AD INTERIM
(Ing. Fabio Riva)

L'ESTENSORE: Assist. Amm.vo Maurizio Visconti
IL DIRIGENTE: Ing. Ernesto Luca Iovino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate)