
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE 
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PEC:oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it 

            

 

IL PROVVEDITORE 

 

                     VISTO il Regio Decreto 18.11.1923 n.2440; 

                     VISTO il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827; 

                     VISTA la Legge 17.08.1960  n. 908; 

                     VISTA la Legge 14.01.1994  n. 20 e ss.mm.ii.;     

                     VISTA la Legge n. 196/2009;                                                                 Class.: 06/01/07                                   

                     VISTO il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010; 

                     VISTO il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011; 

                     VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.; 

 

PREMESSO che: 

 

- è stata redatto il progetto definitivo n. 994 del 17.07.2018 – prot. n. 29699PRRM – per i “Lavori di 

conservazione, restauro e valorizzazione del Castello Medievale della Marmilla nel comune di Las Plassas 

(CA)” dell’importo complessivo di €. 357.592,00= finalizzato all’utilizzo di tutte le somme residuali del 

finanziamento, suddiviso nelle annualità 2017/2019, da ultimarsi in giorni 180=(Centoottanta) naturali e 

consecutivi dalla data di consegna - CUP D32C17000060001; 

- con parere prot. n. 20294 del 01.10.2018 – ns. prot. n. 39714PRRM - il Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo –- ha autorizzato, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 42/20014 – Parte Seconda -  l’intervento 

di cui sopra; 

       - con voto n. 257/CA reso nell’adunanza del 18.07.2018 il C.T.A. ha ritenuto il progetto definitivo relativo ai 

“Lavori di conservazione, restauro e valorizzazione del Castello Medievale della Marmilla nel comune di Las 

Plassas (CA)” meritevole di approvazione nell’importo complessivo di € 357.592,00= di cui € 273.054,73= per 

lavori a base d’asta ed € 15.692,75= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 68.844,52= per Somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

- è stato redatto il progetto esecutivo n. 994 del 26.09.2018 – prot. n. 39009PRRM – dell’importo complessivo 

di €. 357.592,00= da ultimarsi in giorni 180=(Centottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna - CUP 

D32C17000060001; 

       - con voto n. 261/CA reso nell’adunanza del 04.10.2018 il C.T.A. ha ritenuto il progetto esecutivo relativo ai 

“Lavori di conservazione, restauro e valorizzazione del Castello Medievale della Marmilla nel comune di Las 

Plassas (CA)” meritevole di approvazione nell’importo complessivo di € 357.592,00= di cui € 275.103,10= per 

lavori a base d’asta ed € 15.833,36= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 66.655,54= per Somme 

a disposizione dell’Amministrazione; 

       - in data 05.10.2018 il R.U.P. ha redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il verbale di 

validazione del progetto esecutivo, approvato con D.P. n. 0077/M.B.A.C.T. del 12.10.2018; 

 

       VISTO il Decreto n. 55126PRRM; del 20.12.2018 con il quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di 

spesa dell’importo complessivo di € 119.198,67=(Centodiciannovemilacentonovantotto/67) di cui € 118.973,67= 

per Lavori al netto del ribasso + IVA al 10%, a favore dell’Impresa S.I.T.E.R.S. S.r.l. – P. IVA n. 01225351004 – 

come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - quale importo PARZIALE del 50,804% - 

ed € 225,00= per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui alla voce Contributo A.N.A.C. a valere 

sull’importo di € 119.200,00= assegnato sul Cap. 7554/P.G. 01 in termini di residui di lettera f) – EPR 2017 – e 

con il quale è stato, contestualmente, approvato il quadro economico rimodulato con la nota n. 54687PRRM del 

19.12.2018 – come sotto indicato: 
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 Importo lavori al netto del ribasso del 28,369%                                       €      197.059,10= 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                      €       15.833,36= 

  

                                                TOTALE LAVORI                                                             €     212.892,46= 

              SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 IVA al 10%                                                                                                          €        21.289,25=  

 Imprevisti o pagamenti su fattura (IVA compresa)                                              €         6.548,34= 

 Adempimenti D.L. 81/2008 C.S.E. 

(compreso IVA ed INARCASSA)                                                                        €         15.022,00=           

 Supporto al R.U.P. (compreso INARCASSA ed IVA)                                         €           7.481,52= 

 Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016                                                            €          5.818,73= 

 Contributo A.N.A.C.                                                                                             €             225,00= 

 Spese tecniche – art. 16, comma 1, lett. b), p. 7                                                 €          2.466,30= 

 

               TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE          €         58.851,14= 

 

                                                                                                   ECONOMIE                  €         85.848,40=  

 

                                                                TOTALE COMPLESSIVO                   €       357.592,00= 

 

       VISTA la Lettera Contratto n. 639 di Rep. del 30.01.2019 – corredata dagli allegati previsti dalla normativa 

vigente - stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere 

Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - e l’Impresa S.I.T.E.R.S. S.r.l. – P. 

IVA n. 01225351004 - come meglio identificata da atti in possesso di questa Amministrazione - per un importo al 

netto del ribasso del 28,369%= pari ad € 197.059,10=(Centonovantasettemilacinquantanove/10), oltre ad € 

15.833,36=(Quindicimilaottocentotrentatre/36) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso – CUP 

D32C17000060001 – CIG 7645652F9C – approvata con D.P. n. 0029/M.B.A.C.T. del 04.03.2019; 

       VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 14.05.2019, con il quale si stabilisce che gli stessi devono essere 

ultimati in giorni 180= naturali e consecutivi; 

       VISTO il Voto n. 325/CA reso nell’adunanza del 14.11.2019 con il quale il C.T.A. è del parere che la richiesta 

di proroga, formulata ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sia meritevole di approvazione 

nella misura di giorni 40= naturali e consecutivi del termine di ultimazione dei lavori, fissando il nuovo termine al 

20.12.2019; 

       VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del 23.03.2020 con il quale il Direttore dei Lavori, a seguito del 

D.P.C.M. del 11.03.2020 che prevede la cessazione di tutte le attività lavorative giudicate NON ESSENZIALI e 

del D.P.C.M. del 22.03.2020 che prevede la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, 

dispone, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’immediata sospensione dei lavori per ragioni di 

necessità e pubblico interesse, sino al giorno di revoca dello stato di emergenza sanitaria – firmato per 

accettazione dall’Impresa; 

       CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 26.04.2020 ha previsto la riapertura dei cantieri a far data dal 

04.05.2020; 

       VISTO l’Ordine di Ripresa dei Lavori del 19.05.2020 – firmato per accettazione dall’Impresa – con il quale il 

Responsabile della Sicurezza dispone la ripresa dei lavori dal giorno 20.05.2020; 

      VISTA la nota n. 16013PRRM del 13.05.2020 con la quale questa la sede di Roma determina la 

conservazione in bilancio, come residui di lettera f) – EPR 2019 – delle somme disponibili in termini di competenza 

a valere sul Cap. 7554/P.G. 01, registrata dalla R.T.S. in data 19.05.2020 al n. 336 e dalla Corte dei Conti di 

Roma in data 21.05.2020 n. 333;          

       VISTO il Verbale di sopralluogo del 17.06.2020 con il quale il Direttore dei Lavori richiede un intervento 

specifico di stabilizzazione dell’impianto di fondazione, di rinforzo e consolidamento strutturale del muro su 

entrambi i fronti ed un adeguato e risolutivo sistema di regimazione delle acque a monte della struttura, lavorazioni 

da includere in una variante in corso d’opera, avvalendosi della consulenza di un ingegnere strutturista con 

esperienza specifica in ambito di conservazione dei beni culturali – trasmesso dal M.B.A.C.T. in data 03.07.2020 

– ns. prot. n. 22098PRRM;               
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      VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori redatto dal Responsabile della Sicurezza in data 29.07.2020, per 

la redazione di una Perizia di Variante per le opere di consolidamento del fronte Ovest; 

      VISTO il Disciplinare d’Incarico Professionale del 07.10.2020 n. 812 di Rep. stipulato con l’arch. PALA Giorgio 

– P. IVA n. 10151060588 – come meglio identificato da atti in possesso di questa Amministrazione - per l’Incarico 

Professionale di “Progettazione definitiva ed Esecutiva per intervento di recupero strutturale” per i “Lavori 

di conservazione, restauro e valorizzazione del Castello Medievale della Marmilla nel Comune di Las 

Plassas (CA)”,  per un importo complessivo di € 6.343,12= (Seimilatrecentoquarantatre/12) – CUP 

D32C17000060001 – CIG ZB92E39642 – approvato con D.P. n. 0079/MBACT del 16.10.2020; 

      VISTO il Decreto n. 33703PRRM; del 15.10.2020 con il quale si è provveduto all’assunzione dell’impegno di 

spesa dell’importo complessivo di € 115.208,04=(Centoquindicimiladuecentootto/04) per Lavori al netto del 

ribasso + IVA al 10%, a favore dell’Impresa S.I.T.E.R.S. S.r.l. – P. IVA n. 01225351004 – come meglio identificata 

da atti in possesso di questa Amministrazione - quale SALDO della Lettera Contratto n. 639 di Rep. del 30.01.2019 

- a valere sull’importo di € 116.226,00= assegnato sul Cap. 7554/P.G. 01 in termini di residui di lettera f) – EPR 

2018 – Partita 2020 100 0348 0001 1779/001; 

     VISTA la Relazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 994 – Ottobre 2020 - redatta, ai sensi dell’art. 

149 punto 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dall’arch. MONTINARI Stefano per l’esigenza di completare le opere 

strettamente necessarie previste dal progetto originario, ed eseguire opere fondamentali per la messa in sicurezza 

del Monumento, nonché per l’aggiornamento dei costi integrando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, il 

quale, oltre a confermare gli oneri della sicurezza già stimati nel progetto esecutivo approvato, valuta nuovi e 

specifici oneri in ragione dello stato di emergenza sanitaria legato all’epidemia di Covid 19, con l’introduzione di 

nuovi prezzi che aumentano di circa il 10% l’importo dell’appalto, e che sono state rese necessarie a seguito delle 

circostanze impreviste ed imprevedibili che rientrano nella casistica prevista dall’art. 106 comma 1 lett. c) p. 1 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché legate alla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative, con un quadro 

economico come sotto rimodulato: 

 

 Importo lavori al netto del ribasso del 28,369%                                       €      215.069,83= 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                                                      €       21.649,94= 

  

                                                TOTALE LAVORI                                                             €     236.719,77= 

 

              SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 IVA al 10%                                                                                                          €        23.671,98=  

 Adempimenti D.L. 81/2008 C.S.E. 

(compreso IVA ed INARCASSA)                                                                        €         15.568,91=           

 Supporto al R.U.P. (compreso INARCASSA ed IVA)                                         €           7.481,52= 

 Spese tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016                                                            €          5.818,73= 

 Contributo A.N.A.C.                                                                                             €             225,00= 

 Incarico recupero strutturale                                                                                €          6.343,12=  

 Spese tecniche – art. 16, comma 1, lett. b), p. 7                                                 €          2.466,30= 

 

               TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE           €         61.575,56= 

 

                                                                                                   ECONOMIE                   €        59.296,67=  

 

                                                                 TOTALE COMPLESSIVO                   €       357.592,00 

   

 

              VISTO il Voto n. 367/CA reso nell’Adunanza del 20.10.2020 con il quale il C.T.A. dichiara che la Perizia 

Suppletiva e di Variante relativa ai “Lavori di conservazione, restauro e valorizzazione del Castello Medievale 

della Marmilla nel Comune di Las Plassas (CA)” sia meritevole di approvazione nell’importo complessivo di € 

236.719,77= di cui € 215.069,83= per lavori, con un incremento di circa il 10% sull’importo contrattuale, oltre ad 

€ 21.649,94= di cui € 5.816,58= quale maggior importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi 

all’emergenza Covid 19 – ritenendo congruo, in considerazione della lavorazioni previste, il tempo suppletivo di 

giorni 75= naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori di Variante; 
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              VISTO il D.P. n . 0002/M.B.A.C.T. del 12.01.2021 con il quale sono stati approvati la Perizia di Variante 

e Suppletiva n. 994 redatta ad Ottobre 2020, il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi redatto in data 25.10.2020, 

il quadro economico rimodulato e la proroga di giorni 75= naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori per 

l’ultimazione degli interventi previsti in Variante; 

              VISTA la nota n. 998PRRM del 14.01.2021 con la quale il Dirigente trasmette la determina a contrarre; 

              VISTO l’Atto di Sottomissione prot. n. 178 – Registro Scritture Private – del 25.05.2021 - corredato dagli 

allegati previsti dalla normativa vigente - stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di 

Cagliari - e l’Impresa S.I.T.E.R.S. S.r.l. – P. IVA n. 01225351004 - come meglio identificata da atti in possesso di 

questa Amministrazione – per un importo aggiuntivo pari ad € 5.816,58=, relativo agli aggiornamenti dei costi 

della sicurezza per Covid 19 non soggetti a ribasso d’asta, e per un importo aggiuntivo, al netto del ribasso del 

28,369%, pari ad € 18.010,73=, oltre ad IVA di Legge, relativo alle opere in Variante - CUP D32C17000060001 – 

CIG 7645652F9C; 

 

 

A NORMA delle vigenti disposizioni di legge sulla Contabilità generale dello Stato; 

 

 

DECRETA 
 
 
 
 

Art. 1) Si specifica che il decreto Provveditoriale di approvazione della Scrittura Privata - pagina 1 dell’’Atto di 

Sottomissione prot. n. 178 – Registro Scritture Private – del 25.05.2021 – deve intendersi n. 0029/M.B.A.C.T. 

del 04.03.2019, e non n. 26 del 22.02.2019; 

 

Art. 2) Si approva l’Atto di Sottomissione prot. n. 178 – Registro Scritture Private – del 25.05.2021 – stipulato, per 

i “Lavori di conservazione, restauro e valorizzazione del Castello Medievale della Marmilla nel Comune di 

Las Plassas (CA)”, con l’Impresa S.I.T.E.R.S. S.r.l. – P. IVA n. 01225351004 - come meglio identificata da atti 

in possesso di questa Amministrazione – per un importo aggiuntivo pari ad € 5.816,58=, relativo agli aggiornamenti 

dei costi della sicurezza per Covid 19 non soggetti a ribasso d’asta, e per un importo aggiuntivo, al netto del 

ribasso del 28,369%, pari ad € 18.010,73=, oltre ad IVA di Legge, relativo alle opere in Variante - CUP 

D32C17000060001 – CIG 7645652F9C; 

 

Art. 3) Alla spesa complessiva di € 23.827,31= oltre ad IVA di Legge relativa agli importi introdotti con la Perizia 

di Variante di cui trattasi si farà fronte con i fondi di bilancio a valere sul Cap. 7554/P.G. 01 – EPR 2019 - dello 

Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ora Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili. 
 
 
 
 
 

                                                                                                    f.to Digitalmente 

                                                                                                  IL PROVVEDITORE 

                                                                                     (dr. ing. Vittorio Rapisarda Federico) 

 

 
f.to digitalmente 

L’Estensore: 

Assistente Amministrativo 

Cristina Carparelli 

 

 

f.to digitalmente 

Il Capo Reparto: 

Assistente Amministrativo 

rag. Antonello Congiu 

 

 

f.to digitalmente 

Il Capo Sezione Economica, Amministrativa e Contabile: 

Funzionario Amministrativo Contabile 

dr. Roberto Solinas 

 

 

f.to digitalmente 

Il Dirigente: 

ing. Walter Quarto 

 


