



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Lombardia e l'Emilia Romagna
Sede coordinata in Bologna

All' Ufficio 5 Sezione Contratti
Reparto Cottimi
SEDE

e p.c. All' Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la
regione Emilia Romagna,
SEDE

“ ” All' Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la
regione Emilia Romagna
Responsabile del Procedimento
Geom Antonio Papa
SEDE

Ufficio 5 – Sez. Amm.va I

OGGETTO Scheda 7341/3715 BO-40/5 CUP D44E16000570001 CIG 6923216294
Lavori di somma urgenza per il ripristino della impermeabilizzazione della
copertura dell'edificio demaniale sede Comando Stazione
Determina a contrarre

VISTO l'art. 12 c. 2 lettera a) e c) del D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 111 del 15.07.2011 avente ad oggetto il nuovo sistema accentrato delle
manutenzioni delle Amministrazioni dello Stato, con il quale è stato, tra l'altro, indicato che
sono fatte salve dalla normativa di che trattasi gli interventi finanziati con risorse attribuite al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO l'art 5 del Decreto in data 08.10.2012, del Direttore Generale delle Finanze del
Ministero dell'Economia e delle Finanze - adottato di concerto con il Capo del Dipartimento
per le infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, con il quale, ai sensi del sopracitato art. 12, sono stati definiti i contratti esclusi dal
campo di applicazione del nuovo sistema accentrato delle manutenzioni delle Amministrazioni
dello Stato,

VISTO il comma 3 del suddetto art 5 del Decreto in data 08.10.2012 recante l'indicazione
dall'esclusione degli interventi di somma urgenza, di cui all'art 176 del DPR. 05.10.2010 n.
207, dal campo di applicazione del nuovo sistema accentrato delle manutenzioni delle
Amministrazioni dello Stato;

VISTO il verbale di somma urgenza in data 24.11.2016, redatto dal Responsabile del
Procedimento ai sensi dell'art. 163) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, relativo ai lavori di in oggetto
indicati;

CONSIDERATO CHE i lavori sono stati prontamente affidati in data 02.12.2016 all'Impresa
Gioss srl di Zola Predosa per l'importo complessivo di € 40.027,08.=, di cui € 36.275,00.= al
netto del ribasso del 15% ed € 3.752,08.= oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE, durante il corso dei suddetti lavori l'Ente usuario ha segnalato la presenza di ulteriori
lesioni nei soffitti delle camerate;

CHE, previo sopralluogo, è stata riscontrata la presenza di distacco di elementi laterizi
all'intradosso del solaio che possono dar luogo a crolli con potenziale pericolo per l'incolumità
del personale accasermato che opera nella caserma;

CHE con nota n. 1883 del 31.01.2017 è stata chiesta l'estensione del finanziamento
dell'intervento di somma urgenza già autorizzato per ulteriore importo di € 7.000,00.=

CHE con nota n. 3452 del 16.02.2017 il Responsabile del Procedimento è stato autorizzato ad
estendere l'intervento di somma urgenza;

CHE gli ulteriori lavori sono stati prontamente affidati in data 24.02.2017 all'Impresa Gioss srl di Zola Predosa per l'importo complessivo di € 5.625,38.=, di cui € 4.771,10.= al netto del ribasso del 15% ed € 854,28.= oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il progetto esecutivo delle opere di che trattasi redatto in data 21.03.2017 dall'Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la regione Emilia Romagna – Sezione Operativa di Bologna nell'importo complessivo di € 57.000,00.= come di seguito ripartiti:

A) LAVORI			
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	41.046,10	
Oneri di sicurezza	€	4.606,36	
Sommano	€	<u>45.652,46</u>	€ 45.652,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B/1) Oneri art 93 DLgs 163/2006 (2,0%)	€	913,05	
B/2) Oneri I.V.A al 22%	€	10.043,54	
B/3) spese tecniche	€	450,95	
Sommano	€	<u>11.407,54</u>	€ 11.407,54
			<u>€ 57.000,00</u>

VISTA la nota n. 6162 del 21.03.2017 dell'Ufficio 6 – Tecnico e opere marittime per la regione Emilia Romagna con la quale, tenuto conto dell'effettiva necessità dei lavori proposti, è stato espresso il nulla osta all'approvazione del suddetto progetto;

VISTA la nota n. 7799 del 06.04.2017 con la quale il Responsabile del Procedimento ha trasmesso la documentazione appresso indicata:

- verbale di somma urgenza in data 24.01.2017, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 163) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, relativo ai lavori di cui alla citata nota n. 1883 del 31.01.2017;

CONSIDERATO CHE con la suddetta nota il Responsabile del Procedimento ha altresì rettificato il quadro economico di spesa del progetto come segue:

A) LAVORI			
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	41.046,10	
Oneri di sicurezza	€	4.606,36	
Sommano	€	<u>45.652,46</u>	€ 45.652,46
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B/1) Oneri art 93 DLgs 163/2006 (2,0%)	€	913,05	
B/2) Oneri I.V.A al 22%	€	10.043,54	
B/3) spese tecniche	€	390,95	
Sommano	€	<u>11.347,54</u>	€ 11.347,54
			<u>€ 57.000,00</u>

CONSIDERATO CHE alla relativa spesa di complessivi € 57.000,00.= potrà farsi mediante le somme stanziare sul p.to 1 del capitolo 7341 pg 01 dello Stato di Previsione della Spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio finanziario in corso, in conto 2016;

SI APPROVA

il sopracitato progetto esecutivo.

L'Ufficio 5 – Sezione Contratti - Reparto Cottimi, sulla base del suddetto verbale di affidamento lavori, provvederà alla predisposizione dell'atto contrattuale per la firma del Responsabile del Procedimento.

Si resta in attesa dei citati atti contrattuali ai fini della predisposizione del relativo decreto di approvazione.

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Pietro Baratonò)
Documento firmato digitalmente