

**M\_INF-PRZ**  
Prov. OOPP per la Basilicata  
POOPP-PZ  
REGISTRO\_DECRETI  
Prot: **000255-14/07/2015-**  
**REGISTRAZIONE**



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
PROVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA  
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 – 85100 **POTENZA**  
Tel. 0971/260111 – Fax 0971/35518  
pec: [oopp.basilicata@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.basilicata@pec.mit.gov.it)  
email: [poopp.pz@mit.gov.it](mailto:poopp.pz@mit.gov.it)

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata  
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

## IL PROVEDITORE

VISTO il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163  
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207  
VISTO il D.P.C.M. 11.02.2014  
VISTO il D.M. 04.08.2014, n. 346  
VISTO il D.P.C.M. 07.11.2014

### PREMESSO:

- CHE con D.P. n. 134 in data 25.06.2010 è stato approvato il progetto n. 12/UT in data 07.04.2010 relativo ai lavori di straordinaria manutenzione alle Caserme dei Carabinieri nei Comuni di Atella e Ruvo del Monte (PZ) del complessivo importo di € 220.000,00 di cui € 165.763,75 per lavori a misura del ribasso ed € 54.236,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- CHE con D.P. n. 209 in data 26.07.2013 munito del Visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari sono stati approvati:
  - Il progetto n. 66/UT aggiornato in data 20.10.2011 del complessivo importo di € 220.000,00 di cui € 177.597,00 per lavori a misura ed € 42.403,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - il quadro economico del suddetto progetto rimodulato dall'Ingegnere responsabile del procedimento a seguito dell'aggiudicazione dei lavori principali, del complessivo importo di € 190.000,00 di cui € 133.433,85 per lavori al netto ed € 56.566,15 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ivi compresi € 17.138,89 per spese ex art. 92 c. 7 e 7 bis D. Lgs 163/2006;
- CHE con lo stesso D.P. è stato disposto altresì l'impegno della somma di € 190.000,00 sul capitolo 7174 per l'esercizio 2013 - D.M. n. 2838 del 12.03.2013;
- CHE con D.P. n. 42 in data 25.03.2015 munito del Visto della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari è stata approvata la perizia di variante delle somme a disposizione dell'Amministrazione in data 13.03.2015 del complessivo importo di € 133.433,85 per lavori a misura al netto ed € 56.566,15 per somme a disposizione, ivi compresi € 17.138,89 per spese ex art. 92 c. 7 e 7 bis D. Lgs 163/2006;

VISTA la Ministeriale B3/2/2841 del 22.10.2004 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere che possano essere ricomprese nei quadri economici di progetto anche le spese relative a copie, acquisto di apparecchiature informatiche e quanto altro occorre alla realizzazione dell'opera;

VISTA la determina a contrarre n. 161 in data 22.05.2015;

VISTA la fattura elettronica n. 0243/15 del 30.05.2015 dell'importo di € 260,00 oltre IVA (22%) di € 57,20 emessa dalla Ditta KINETIC SOLUTIONS s.r.l. con sede in Milano, relativamente alla fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;

VISTO l'atto di liquidazione del Consegnatario in data 22.06.2015;

CONSIDERATO che alla spesa occorrente si farà fronte con parte dei fondi impegnati con D.P. n. 209 in data 26.07.2013 di cui alla voce B4) delle somme a disposizione dell'Amministrazione;


A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato

## DECRETA

ART. 1) E' disposto il pagamento della somma di € 260,00 in favore della Ditta KINETIC SOLUTIONS s.r.l. con sede in Milano oltre IVA (22%) di € 57,20 da versare come per legge, relativamente alla fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni a valere sui fondi per i lavori di straordinaria manutenzione alle Caserme dei Carabinieri nei Comuni di Atella e Ruvo del Monte (PZ).

ART. 2) Alla spesa complessiva di € 317,20 si farà fronte con parte dei fondi impegnati con D.P. n. 209 del 26.07.2013 sul capitolo 7174 (n. decreto 1082 clausola 001 esercizio 2013).

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Anna Cecca)



L'ESTENSORE: f.a.c. Maria Concetta Cerminara



IL CAPO SEZIONE: f.a.c. Dott.ssa Maria Teresa Scarano

