



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata

Sede Coordinata - Bari

IL PROVVEDITORE

VISTO il D.Leg.vo 12.04.06 n. 163;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;

VISTO il D.P.C.M. 72/2014;

VISTO il DM 346/2014;

VISTO il D.M. n. 11907 in data 05.11.2013, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per i Porti, ha disposto l'assegnazione in termini di competenza di €. 1.480.000,00, a favore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Puglia e la Basilicata, sede di Bari, sul cap. 7261, PG 01, dello stato di previsione del Ministero per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO il D.P. n. 473 in data 15.10.2014, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 200.000,00 articolato come segue, concernente i "Lavori di manutenzione straordinaria all'edificio demaniale sede di distacco VV.F. di Bari nel porto di Bari"—ed è stato, altresì, decretato di procedere all'appalto dei succitati lavori mediante affidamento in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 co.8 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 82, commi 1 e 2 lett. a), 86, comma 1, 122, comma 9 del D.L.vo 163/06 e s.m.i.:

<b>A</b>		<b>Importo dei lavori a base d'appalto</b>	
1)	Importo dei lavori	€	80.000,00
2)	Importo per l'attuazione del PSC	€	2.000,00
Sommano lavori a misura a base d'asta		€	<u>82.000,00</u>
<b>B</b>		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
1)	Lavori di difficile valutazione preventiva da eseguire in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: intervento per la sostituzione dell'impianto di distribuzione dei carburanti e manutenzione straordinaria gru, ecc. nonché interventi su immobili demaniali della regione Puglia	€	96.330,00
2)	Spese tecniche necessarie alla stesura dei progetti nonché spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice in relazione all'intervento, assicurazione dipendenti art. 92 co.7 e 7 bis	€	16.000,00
3)	Fondo per la progettazione di cui all'art. 93 co.7 bis pari al 2 % dell'importo a base di gara	€	1.640,00
4)	Accatastamento	€	3.000,00
5)	Contributo AVCP	€	30,00
6)	Imprevisti	€	1.000,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€	<u>118.000,00</u>
Importo complessivo di progetto		€	<u>200.000,00</u>

VISTO il D.P. n. 740 in data 22.12.2014, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari in data 19.01.2015, con il quale è stato approvato il verbale di gara del 11.12.2014, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria all'edificio demaniale marittimo sede del distacco dei VVF nel Porto di Bari ed è stato, altresì, impegnato l'importo complessivo di €. 200.000,00 sul Cap 7261, PG 01, es. finanziario 2013, dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio finanziario 2014, facendo riserva di rimodulare il quadro economico a seguito di gara;

VISTO l'atto di cottimo prot. n. 6429 del 04.05.2015;

VISTA la nota in data 12.01.2016, assunta al prot. di questo Istituto al n. 248 in data 14.01.2016, con la quale l'Impresa Carbone Lorenzo in relazione ai lavori di che trattasi ha chiesto per l'ultimazione dei lavori la proroga di giorni 45;

VISTA la nota prot. n. 420 in data 19.01.2016, con la quale il Responsabile del Procedimento ha concesso la proroga per l'ultimazione dei lavori di giorni 30;

VISTO lo stato finale dei lavori al 19.02.2016;

VISTO il D.P. n. 59 in data 18.03.2016, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari in data 06.04.2016, con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico dell'importo complessivo invariato di € 200.000,00, ripartito come segue, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria all'edificio demaniale marittimo sede del distacco dei VVF nel Porto di Bari. (CIG: 58515492FE, CUP: D94E13000810001):

<b>A</b>	<b>Importo dei lavori a base d'appalto</b>		
1)	Importo dei lavori	€	50.560,00
2)	Importo dei lavori a misura al netto del ribasso del 36,80%	€	2.000,00
	<b>Sommano lavori a misura a base d'asta</b>		<b>€ 52.560,00</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1)	Lavori di difficile valutazione preventiva da eseguire in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto: intervento per la sostituzione dell'impianto di distribuzione dei carburanti e manutenzione straordinaria gru, ecc. nonché interventi su immobili demaniali della regione Puglia	€	120.000,00
2)	Spese tecniche necessarie alla stesura dei progetti nonché spese di carattere strumentale sostenute dall'Amministrazione aggiudicatrice in relazione all'intervento, assicurazione dipendenti art. 92 co.7 e 7 bis	€	16.000,00
3)	Fondo per la progettazione di cui all'art. 93 co.7 bis pari al 2 % dell'importo a base di gara	€	1.640,00
4)	Accatastamento	€	3.000,00
5)	Contributo a favore dell'ANAC	€	30,00
6)	Imprevisti	€	6.770,00
	<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 147.440,00</b>
	<b>Importo complessivo di progetto</b>		<b>€ 200.000,00</b>

VISTA la relazione sul conto finale in data 14.04.2016;

VISTO il certificato di regolare esecuzione in data 02.05.2016, redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell' art. 237 del D.P.R. 207/10, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo di € 51.243,39, di cui € 49.404,43 per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale del 36,80% ed € 1.838,96 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso, da cui detratto l'ammontare del certificato di pagamento in acconto corrisposto per l'importo pari ad € 50.987,17, resta il credito netto a favore dell'Impresa di € 256,22;

VISTA la fattura elettronica n. 2, presentata dall'Impesa Carbone Lorenzo in data 11.05.2016, dell' Importo complessivo di € 256,22;

VISTI gli atti di contabilità finale;

VISTA la nota prot. n. 573/R.I. in data 22.05.2017, con la quale il Dirigente ha espresso parere favorevole sugli atti di contabilità finale, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207 del 05.10.2010;

CONSIDERATO che bisogna effettuare il pagamento in favore dell'Impresa Carbone Lorenzo dell'importo complessivo di € 256,22, che potrà essere attinto dai fondi impegnati sul cap. 7261(PG01) /2013, con il D.P. n 740 in data 22.12.2014; giusta rimodulazione del quadro economico approvata con il D.P. n. 59 in data 18.03.2016 ed all'attualità perenti;

A termini delle vigenti disposizioni



DECRETA

ART 1) Sono approvati gli atti di contabilità finale unitamente al certificato di regolare esecuzione in data 02.05.2016, dell'importo di € 51.243,49, relativi ai lavori di manutenzione straordinaria all'edificio demaniale marittimo sede del distacco dei Vigili del Fuoco nel Porto di Bari (CUP: D94E13000810001, CIG: 58515492FE)

ART. 2) Al pagamento del credito residuo netto di € 256,22, si provvederà allorquando saranno reiscritti i relativi fondi in bilancio.

IL PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto Daniele)  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)



DAP72610120132017CONTFIN

L'estensore

Dott. Francesco Buccianti

Il Capo Sezione Amministrativa

Dott. ssa Giuseppina Rizzo

