



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
 TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
 Ufficio I – Risorse umane, AA.GG., programmazione, bilancio e contabilità
 - FIRENZE -

Sezione Amministrativa

CUP D14H14000600001
 CIG 5998853A17

PERIZIE 144 e 218.OO.MM.LI

VISTA la L. 20.03.1895 n° 2248 all. F;

VISTA la L. 11/08/2014, n° 114;

VISTO il D.P.C.M. 07/11/2014 n° 72;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50;

VISTO il D.P. 20/11/2009 n° 6543, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 30/11/2009 al n° 599 con il quale, per i “Lavori di completamento del ripristino di scogliere a difesa della diga della Meloria nel porto di Livorno”, di cui alla perizia 144/OO.MM.LI, sono stati approvati la perizia, i verbali di gara, il quadro economico rimodulato dalle risultanze di gara e l’aggiudicazione all’Impresa “SALES” S.p.A., con sede in Roma, disponendo, contestualmente, l’impegno di spesa del complessivo importo di €. 4.916.000,00 sugli stanziamenti previsti dal programma operativo triennale opere marittime 2008/2010 – annualità 2008 - del Capitolo 7261 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P. 23/07/2014 n° 2602, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 19/08/2014 al n° 786 con il quale, per i medesimi lavori, è stato approvato l’atto aggiuntivo stipulato in data 13/03/2014 n° 7309 di rep., relativo alla perizia di variante n° 218/OO.MM.LI del complessivo importo di €. 5.801.000,00 disponendo, contestualmente, l’ulteriore impegno di spesa del maggiore importo di €. 885.000,00 rispetto alla perizia originaria a valere sullo stanziamento previsto dal programma operativo triennale opere marittime 2013/2015 – annualità 2013 - del Cap. 7261 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il successivo D.P. 02/08/2016 n° 5418, registrato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 10/08/2014 al n° 1318 con il quale, per i medesimi lavori, è stata approvata la perizia n° 218/bis/OO.MM.LI dell’invariato importo di €. 5.801.000,00;

VISTI il certificato di pagamento e S.A.L. n° 6 dell’importo complessivo di €. 679.345,00 emessi in data 30/08/2016 e trasmessi con nota 05/09/2016 n° 1403;

ACCERTATO che con i fondi destinati all’impegno di spesa dei surriferiti lavori, per un errore sono stati disposti dei pagamenti relativi a perizie diverse e, specificamente “Lavori per la costruzione di foresteria ed alloggi presso la Capitaneria di Porto di Livorno sita in Via Zambelli” di cui al giustificativo n° 756, “Lavori di s.m. e risanamento conservativo della Caserma Santini in uso alla Guardia di Finanza di Livorno” il cui giustificativo è il n° 186 e “Lavori di ripristino della scogliera di Porto Azzurro” con giustificativo n° 815;

VISTO il certificato di pagamento dell’8° ed ultimo S.A.L. n° 8 dell’importo complessivo di €. 144.200,00;

VISTA la fattura 28/03/2017 n° 6/FE, emessa dall’Impresa “SALES” S.p.A., con sede in Roma, dell’importo di €. 144.200,00;

RITENUTO che i fondi relativi alla perizia sono andati perenti agli effetti amministrativi e si è resa necessaria la loro reiscrizione in bilancio;


CHE con D.M. 31/08/2017 SICOGE n° 797, è stata disposta l’assegnazione di fondi, in termini di competenza e cassa, sul Cap. 7261/85 della somma di complessivi €. 509.060,47 comprensivo dell’importo di €. 144.200,00 riferito al summenzionato intervento;

RISCONTRATA la regolarità assicurativa e contributiva;
ACCERTATO che l'Impresa esecutrice è soggetto non inadempiente con l'Agenzia delle Entrate;
RISCONTRATA la regolarità degli atti;
AI SENSI delle norme sulla Contabilità generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni espresse in narrativa, è disposto, sul Capitolo 7261 p.g.85 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'impegno ed il contemporaneo pagamento, dell'importo di €. 144.200,00 (Euro centoquarantaquattromiladuecento/00), giusta certificato di pagamento dell'8° ed ultimo S.A.L. n° 8 e fattura 28/03/2017 n° 6/FE relativi ai "*Lavori di completamento del ripristino di scogliere a difesa della diga della Meloria nel porto di Livorno*", mediante accreditamento sul c.c.b. intestato all'Impresa esecutrice degli stessi, "SALES" S.p.A., da Roma, C.F. 01542280589 - P. IVA 01005681000.

ART. 2 - Al pagamento della somma di €. 144.200,00 si farà fronte con i fondi di cui al D.M. 31/08/2017, SICOGE n° 797, disposti sul Cap. 7261/85 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Responsabile Servizio /Referente istruttoria
Giusi Cicciu - giuseppina.cicciu@mit.gov.it