

M_INF-PRPZ
Prov. OOPP per la Basilicata
POOPP-PZ
REGISTRO_DECRETI
Prot: **0000111-31/08/2017-REGISTRAZIONE**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 - 85100 **POTENZA**
Tel. 0971/260111 - Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: poopp.pz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amm.va ex Agensud

OGGETTO Prog. PS/33/1919/AG - Lavori di costruzione della strada interpodereale " Carrera della Regina" - Comune di Banzi (PZ).
ENTE ATTUATORE : Comune di Banzi (PZ).

IL PROVVEDITORE CHIUSURA CONCESSIONE/CONVENZIONE

- VISTO il D.P.C.M. n. 72/2014;
- VISTA la legge 1° marzo 1986 n. 64;
- VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;
- VISTO il D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 9 e 9 bis;
- VISTA la legge 23.5.97 n. 135 ed in particolare l'art. 20 bis, con cui sono state stabilite le procedure per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dei LL.PP.(ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) dagli artt. 9 e 9 bis del D. L.vo n. 96/93;
- VISTO il D.M. 3168 del 14.12.1998 con il quale sono stati attribuiti al Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Basilicata (ora Provveditorato Interregionale alle OO.PP per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata di Potenza), ai sensi del D.M. 11.02.1998 n. 300 e Direttiva del Ministro dei LL.PP. 11.02.1998 n. 301, gli interventi relativi ai progetti analiticamente indicati con le sigle PS/33- tra cui il prog. PS/33/1919/AG;
- VISTA la delibera n. 6775 del 18/11/1987 con la quale il Comitato di gestione dell'Ex Agensud ha autorizzato il trasferimento dell'opera allo stesso Comune di Accettura per l'importo onnicomprensivo di £. 687.581.721 pari ad €. 355.106,32 ;
- VISTO l'atto di trasferimento n. 112/Roma del 19/10/1988 stipulato tra l'Agenzia Promozione Sviluppo Mezzogiorno e il Comune di Banzi con il quale è stato confermato il finanziamento di £.

366.120.921 in aggiunta a £. 321.460.800 erogate in concessione per un importo onnicomprensivo fisso ed invariabile di £. 687.581.721 ed è stato stabilito in mesi 48 naturali e consecutivi a decorrere dalla data della stipula, il termine per la presentazione della certificazione della spesa finale, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di concedere proroghe per giustificati motivi;

VISTO il tabulato CED dal quale risulta che l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in argomento è di complessive £. 687.581.721 pari ad €. 355.106,32, interamente a carico della ex Cassa per il Mezzogiorno;

VISTA la nota n. 752 del 27/02/2017 e successive integrazioni con la quale il Comune di Banzi ha chiesto, tra gli altri, la chiusura della Concessione/Convenzione del progetto in argomento ed ha trasmesso la rendicontazione della spesa sostenuta ai fini dell'accredito della rata di saldo e ha dichiarato che;

- *l'opera è stata ultimata e collaudata con esito positivo in ogni sua parte e l'oggetto della concessione/convenzione è stato realizzato per intero;*
- *tutti gli adempimenti della Concessione / Convenzione sono stati conclusi;*
- *alla data odierna non esiste contenzioso in atto di alcun genere per la realizzazione del progetto di cui trattasi;*
- *con il pagamento della rata a saldo di cui alla presente richiesta ogni spettanza, diritto, ragione o pretese di questa Amministrazione, sono stati pienamente soddisfatti e che pertanto la stessa non ha null'altro pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, in rapporto alla concessione/convenzione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
- *questo Comune per fini istituzionali è soggetto di imposta IVA ma nelle dichiarazioni IVA degli anni interessati alle anticipazioni relative al progetto indicato non ha operato alcuna detrazione in senso di rivalsa;*
- *si è tenuto conto di quanto previsto dalla convenzione riguardo alle somme destinate agli imprevisti, e che le stesse sono state tutte interamente impiegate nella realizzazione dell'opera;*
- *l'intervento in oggetto ha visto corrisposto per IVA la somma totale di £.103.744.605 (pari ad €. 53.579,62 di cui £.37.842.840 (pari a € 19.544,20)) in regime di concessione e £. 65.901.765 (pari a €. 34.035,42) in regime di convenzione;*
- *le Ditte interessate all'esproprio sono state totalmente soddisfatte e non hanno più nulla a pretendere per l'esproprio delle particelle utilizzate e che questa Amministrazione si impegna a non richiedere all'Ente concedente ulteriori finanziamenti oltre la somma complessivamente sostenuta per le suddette espropriazioni di £. 45.000.000 (pari ad €. 23.240,56);*

- la realizzazione del progetto in oggetto ha comportato una spesa totale di £. 687.581.721 pari ad €. 355.106,32;

- risulta a credito del Comune l'importo di £. 54.918.139 (pari a €. 28.362,85);

VISTA la relazione istruttoria in data 23/06/2017, con la quale il Coordinatore Tecnico, dall'esame del quadro riassuntivo di rendicontazione, ha espresso il parere favorevole e nulla osta alla chiusura del rapporto in concessione/convenzione in argomento con:

- 1) un saldo a favore del Comune di Banzi di £. 54.918.139 (pari a €. 28.362,85) riveniente dalla differenza tra la spesa finale ammissibile riconosciuta all'Ente di £. 687.581.721 pari ad €. 355.106,32 e l'importo erogato di £. 632.663.582 (€ 326.743,47)
- 2) la proroga in sanatoria alla data del DP di chiusura;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;


DECRETA

Art. 1 - Per quanto riportato nelle premesse e nei considerato, si intende chiusa la concessione/ convenzione relativa al suddetto progetto n. **PS/33/1919/AG** disposta con delibera n. n. 6775 del 18/11/1987 con la quale il Comitato di gestione dell'Ex Agensud ha trasferito l'opera al Comune di Banzi con un saldo di £. **54.918.139 =** (pari ad €. **28.362,85 =**) ed un' economia pari a zero sull'impegno originario assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 2 - Il termine di validità del decreto di trasferimento stipulato in data 19/10/1988 fissato al 19/10/1992 è prorogato in sanatoria fino alla data del presente decreto.

IL DIRIGENTE

(Dott. ssa Anna CECCA)



DP 7544 AG

L'estensore: F.T. Filippo Barone



Il Capo Sez. Amm.va Ex Agensud:F.A.C.Dr.ssa Daniela Maria Orlando

