



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici
 PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
 TOSCANA, UMBRIA, MARCHE
FIRENZE

GR 05

Sezione Amministrativa

Al Responsabile Unico del Procedimento
 Dott. Geol. Antonio ERMINI
SEDE

Al Dirigente Tecnico
 Ing. Moreno FERRARI
SEDE

Alla Sezione Trasparenza e Comunicazione
SEDE

OGGETTO: Perizia n°202Bis OO.MM.GR – Isola del Giglio – Lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del Porto di Isola del Giglio – Attività di sorveglianza archeologica alle opere di escavo subacqueo.

PREMESSO:

- Che con D.P. 12/07/2016 n° 4608/4630, vistato dalla R.T.S. di Firenze il 21/07/2016 al n° 11195 per i “Lavori di consolidamento della banchina di sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio (GR)”, sono stati approvati la perizia 202/OO.MM.GR dell’importo complessivo di €. 2.439.994,00 di cui € 1.706.131,25 per lavori (compresi i costi per la sicurezza) ed € 733.862,75 per somme a disposizione ed il verbale di gara n° 7388 di Rep. esperita nelle date 16 e 26/05/2016 dal quale è risultata aggiudicataria l’Impresa “Schiavo & C.” S.p.A.” con sede in Napoli -, disponendo, contestualmente, l’impegno di spesa sul Cap. 7261/85 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, giusta assegnazione disposta con D.M. 18/03/2016 n° 380 per l’esercizio finanziario 2016;
- Che con D.P. 13/09/2016 n° 7517, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze il 19/09/2016 al n° 1559, si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico come di seguito specificato:

LAVORI al netto del 23,168%

- per lavori al netto degli oneri di sicurezza	€. 1.679.050,08
- per oneri della sicurezza	€. <u>27.081,17</u>

TOTALE LAVORI

€ 1.706.131,25

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia	€. 30.000,00
spese progettaz. art. 92 c.5 d.lvo 163/06	€. 48.231,00
spese progettaz. art. 92 c.7 d.lvo 163/06	€. 20.000,00
spese connesse all’attività d’ufficio e per	
compensazione ambientale (progettaz. e realizz.)	€. 340.000,00
trasferte e straordinari direzione lavori	€. 20.000,00
per prove di collaudo	€. 25.000,00
per indagine geologica integrativa	€. 7.961,40
indagini, rilievi, accertamenti, consul.	€. 15.000,00
per monitoraggio acque	€. 15.000,00
per incarico archeologo	€. 16.000,00

per coordinatore alla sicurezza esecuzione	€.	39.774,61	
assicurazione dipendenti	€.	23.000,00	
pubblicità per esito di gara	€.	11.320,28	
per contributo AVCP	€.	600,00	
incarico di certificazione qualità	€.	28.000,00	
imprevisti al 10% ed arrotondamento	€.	<u>93.975,46</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 733.862,75
TOTALE GENERALE			€. 2.439.994,00

- Che con D.P. n°3090 in data 10.02.2017 è stato approvato il Contratto n°7399 di Rep. stipulato in data 20.12.2016 con l'Impresa "Schiavo & C." S.p.A." con sede in Napoli, per l'importo complessivo netto di € 1.706.131,25 (compresi i costi per la sicurezza);

CONSIDERATO che è stata redatta dalla Sezione Operativa di Livorno la perizia di variante n°202 BIS/OMGR - Lavori di consolidamento della banchina sottoflutto e rifiorimento della mantellata esterna della diga foranea del porto di Isola del Giglio – *Proposta Migliorativa Art.162, c.3 D.P.R. 207/10*, tenendo conto dell'importanza archeologica del sito per cui si rende necessario incaricare, come voluto dalla Soprintendenza, una società e/o un professionista che dovrà monitorare le attività di scavo del Porto;

CHE nel quadro economico della perizia n°202, così come sopra rimodulato, approvato con D.P. n°7517 del 13.09.2016 è stata accantonata una somma per incarico archeologo di € 16.000,00;

VISTA la nota n°220 del 04.01.2018, con la quale il R.U.P. comunica di aver interpellato in proposito tre società specializzate e di gradimento della Soprintendenza, che hanno fatto le loro proposte, tra cui quella risultata più conveniente è stata l'offerta della "TESI ARCHEOLOGIA S.r.l." con sede in Genova, C.F. 01791310996, di data 06.11.2017, che ammonta ad un importo giornaliero di € 290,00 corrispondente ad un totale di € 8.700,00 (esclusa I.V.A.) per la realizzazione di n°30 giornate operative;

VISTA la nota n°6217 del 23.03.2018 con la quale il Dirigente tecnico esprime il nulla osta alla stipula della lettera di incarico con la succitata Società;

CONSIDERATO che a tale complessiva spesa di € 10.614,00 si farà fronte con i fondi impegnati sul Capitolo 7261/85 di bilancio con il D.P. del 12/07/2016 n° 4608/4630, sopraccitato;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 nonché il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti attualmente in vigore;

SI ASSUME LA DETERMINAZIONE

che il R.U.P. proceda con affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.m.i., dell'incarico di monitoraggio archeologico durante le attività di scavo del Porto di Isola del Giglio, alla Società "TESI ARCHEOLOGIA S.r.l." con sede in Genova, C.F. 01791310996, per l'importo offerto di € 8.700,00, oltre I.V.A.

Si rimane in attesa della Lettera di Affidamento formalizzata in modalità elettronica (D.L. 154/2013 convertito con successive modificazioni dalla L. 9/2014).

IL PROVVEDITORE
(Avv. Marco Guardabassi)


