



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE
FIRENZE

IL PROVVEDITORE

OO.MM. GR/06

VISTA la Legge 20.03.1895 n° 2248 allegato F;

VISTO il DLG.vo n.50 del 18.04.2016;

VISTO il D.P. n°10999 in data 30.12.2016, registrato alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze, ai sensi del D.LGS. n°123 del 30.06.2011 Visto Ex Art.5 Comma 1 al n°170 in data 16.01.2017, con il quale è stata approvata la perizia n°263/OM GR, redatta in data Settembre 2016, relativa ai lavori di ristrutturazione di parte dell'edificio demaniale in uso all'Ufficio Circondariale Marittimo sito in Via Civinini, 2 nonché della Sezione Staccata posta alla radice del Molo G. Garibaldi nel Comune di Porto S. Stefano (GR) nell'importo complessivo di € 270.000,00 di cui netti € 209.034,40 per lavori (compresi € 10.151,62 di costi della sicurezza) ed € 60.965,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed è stato disposto l'impegno della complessiva spesa di € **270.000,00** sul capitolo 7261 di bilancio in conto residui 2015;

VISTO il D.P. n°5501 in data 09.03.2017 con il quale è stata confermata l'approvazione della perizia n.263/OM GR, relativa ai lavori sopradescritti nell'importo complessivo di € **270.000,00**, rideterminato nella ripartizione di spesa a seguito del verbale di gara esperita in data 17.02.2017 nella quale i lavori sono stati aggiudicati, ai sensi dell'Art.33 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa "SQUARCIA ANTONIO" con sede in Ischia di Castro (VT) per l'importo di € 164.316,57 (compresi € 10.151,62 di costi della sicurezza);

VISTO il D.P. n° 27582 in data 09.11.2017 con il quale, a seguito di specifica richiesta del R.U.P. avanzata con nota n°23239 in data 09.10.2017, è stato approvato il nuovo quadro economico così rideterminato:

A) LAVORI aggiudicati con il 22,485%	€ 154.164,95
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.151,62
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 164.316,57
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- Per oneri I.V.A. 10% su edificio princ. e oneri sicurezza	€ 12.180,03
- Incentivo progett. Art. 113 D. Lgvo 50/2016 di cui	€ 4.180,69
• 80% co. 3	€ 3.344,55
• 20% co. 4	€ 836,14
- Per imprevisti edif. Principale Art.42 D.P.R. 207/2010	€ 23.018,52
- Per imprevisti edif. Staccata Art.42 D.P.R. 207/2010	€ 14.387,82
- Per imprevisti oneri sicurezza Art.42 D.P.R. 207/2010	€ 812,13
- Per incarico est. Progettazione incluso cassa ed I.V.A.	€ 17.742,09
- Per spese per redazione Progetto ed acquisto materiale	€ 12.180,69
- Per noleggio autovettura sede di Grosseto	€ 16.000,00
- Per acquisto carburante	€ 4.186,46
- Per assicurazione	€ 1.000,00
IN UNO A DISPOSIZIONE	€ 105.683,43
TOTALE PERIZIA	€ 270.000,00

VISTA la scrittura privata n° 65/2017 stipulata in data 05.07.2017 con l'Impresa "**Squarcia Antonio**" con sede in Ischia di Castro (VT) dell'importo complessivo per lavori di € 164.316,57 compresi € 10.151,62 per costi della sicurezza;

RITENUTO che nulla osta all'approvazione del suddetto atto;

AI SENSI delle norme sulla contabilità generale dello Stato:


D E C R E T A


Art. 1) E' confermata l'approvazione della perizia n°263/OM redatta dall'Ufficio Operativo di Grosseto nell'importo complessivo di € 270.000,00 di cui netti € 164.316,57 (compresi oneri della sicurezza) per lavori.

Art. 2) E' approvata la scrittura privata n° 65/2017 di rep. stipulata in data 05.07.2017 con l'Impresa "**Squarcia Antonio**" con sede in Ischia di Castro (VT) dell'importo complessivo per lavori di € 164.316,57 compresi € 10.151,62 per costi della sicurezza.

Art. 3) Alla suddetta spesa di € 164.316,57 si fa fronte con parte dei fondi impegnati con il citato D.P. n°10999 in data 30.12.2016 sul capitolo 7261 di bilancio in conto residui 2015.

IL PROVVEDITORE
(Avv. Marco Guardabassi)




Responsabile del Servizio Funzionario Giuseppina Cicciù
Referente Istruttoria Assistente Amm.vo F. Gallo