



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e Basilicata  
sede coordinata di BARI

### IL PROVVEDITORE

VISTO il D.Lg.s n. 50/2016;

VISTO il DPR 207/10;

VISTO il DPCM 11.02.2014 n.72;

VISTO il D.M. 346/2014;

VISTO il D.P. n. 599 in data 17.11.2014, con in quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di €180.000,00, di cui € 170.979,15 per lavori ed € 9.020,85 per somme a disposizione dell'Amministrazione, concernente gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'immobile demaniale sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina (LE) ed è stato, altresì, autorizzato di procedere all'appalto dei succitati lavori mediante affidamento in economia per cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma8 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 82, commi 1 e 2 lett.a), 86, comma 1, 122, comma 9 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. n. 736 in data 19.12.2014, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 19.01.2015, con il quale è stato approvato il verbale di gara d'appalto esperita in data 11.12.2014, relativo ai lavori di cui sopra ed è stato, altresì, impegnato l'importo di € 180.000,00 sul Cap.7261 P.G.01 dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'esercizio finanziario 2013;

VISTO il D.P. n. 329 in data 25.05.2015, vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato in data 11.05.2015 con il quale è stato approvato il nuovo quadro economico dell'importo complessivo invariato di € 180.000,00, di cui € 122.996,61 per lavori ed € 57.003,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, concernente gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'immobile demaniale sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina (LE) (CUP:D64H14000650001-CIG:60031747E5);

VISTO l'atto di cottimo fiduciario n. 6439 del 09/07/2015;

VISTO il D.P. n. 224 in data 23.06.2016 con il quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante, redatta ai sensi dell'art.132, comma 1, lett b) del D.LGS 163/2006, in uno al nuovo quadro economico, di seguito riportato, dell'importo complessivo invariato di €180.000,00, adeguato alle osservazioni e prescrizioni del C.T.A., di cui al voto n.32 reso nella adunanza del 09.03.2016, concernente i lavori di ripristino dell'immobile demaniale sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina (LE) (CUP: D64H14000650001-CIG:60031747E5):

		LAVORI				IMPORTO
A)	a.1	Importo lavori di manutenzione straordinaria Ufficio Locale Marittimo Castro Marina	€	127.779,93		
	a.2	Costo per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta.	€	11.000,00		
		Importo totale dei lavori e costi della sicurezza	€	138.779,93	€	138.779,93
		<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B)	b.1	Per affidamento lavori sotto soglia, per adempimento prescrizioni al voto del CTA n°32 in data 09.03.2016:	€	7.793,18		
	b.1	Per imprevisti e lavori di difficile valutazione e quantificazione preventiva, da liquidarsi su presentazione di fattura oltre IVA, previa accertamento della regolare esecuzione, da effettuarsi su	€	4.955,34		

		immobile nella regione Puglia				
b.2		Per spese generali e tecniche necessarie di cui all'art. 90 e 92, comma 7 e 7bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. per apparecchiature informatiche, gestione auto di servizio, rimborso spese missioni funzionari addetti alla D.L. e vigilanza, ecc.	€	12.500,00		
b.3		Per attività di progettazione e direzione lavori, art.93 comma 7 bis del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. (2% su a.1 + a.2)	€	3.457,58		
b.4		Spese per attività tecniche a professionista per incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per solaio, compenso oltre contributi ed IVA €.	€	4.288,97		
b.5		Per IVA (22%) e contributi previdenziali	€	2.500,00		
b.6		Per spese di allacci a pubblici servizi	€	2.500,00		
b.7		Per spese di accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, ecc.	€	3.000,00		
b.8		Contributo A.N.AC.	€	225,00		
		Importo totale somme a disposizione	€		€	41.220,07
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO:</b>			€	<b>180.000,00</b>

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 12.04.2017 redatto dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/10, con il quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e, pertanto, si liquida l'importo pari ad € 138.469,33 ( di cui € 11.000,00 per oneri per la sicurezza) da cui, detratto l'ammontare di 2 certificati di pagamento in acconto corrisposti per complessivi € 137.776,98 alla Impresa NICOLI' s.r.l. Lequile (LE), resta il credito residuo di € 692,35;

VISTO il parere favorevole di approvazione reso in data 05.02.2018 dal Dirigente dell'Ufficio 7 Tecnico ed OO.MM., ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010;

**A TERMINI** delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato

**DECRETA**

ARTICOLO UNICO) Si approvano atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione datato 12.04.2017 dell'importo complessivo di € 138.469,33 concernente i lavori di ripristino dell'immobile demaniale sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina (LE) (CUP: D64H14000650001-CIG:60031747E5).

per IL PROVVEDITORE  
(Dott. Ing. Roberto DANIELE)  
IL DIRIGENTE  
(Dott. Ing. Tommaso COLABUFO)

DAP72610120132018CONFFIN

L'estensore dott.ssa Stella SELANO

Il Capo Sezione dott.ssa Giuseppina RIZZO