



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA  
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 – 85100 POTENZA  
Tel. 0971/260111 – Fax 0971/35518  
pec: [ooop.basilicata@pec.mit.gov.it](mailto:ooop.basilicata@pec.mit.gov.it)  
email: [poopp.pz@mit.gov.it](mailto:poopp.pz@mit.gov.it)

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione Basilicata  
Sezione Amm.va ex Agensud

**IL PROVVEDITORE**

OGGETTO: Prog. n. 6266 – Lavori di costruzione rete fognante - Comune di Castelsaraceno (PZ)

**CHIUSURA CONCESSIONE**

- VISTO il DPCM n. 72/2014;
- VISTA la legge 1° marzo 1986 n. 64;
- VISTA la legge 19 dicembre 1992 n. 488;
- VISTO il D.L.vo 3 aprile 1993 n. 96 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare gli artt. 9 e 9 bis;
- VISTA la legge 23.5.97 n. 135 ed in particolare l'art. 20 bis, con cui sono state stabilite le procedure per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dei LL.PP. (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) dagli artt. 9 e 9 bis del D. L.vo n. 96/93;
- VISTO il D.M. n. 3168 in data 14.12.1998, con il quale sono stati attribuiti al Provveditorato alle OO.PP. per la Basilicata (ora Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata), ai sensi del D.M. 11.02.1998 n. 300 e Direttiva del Ministro dei LL.PP. 11.02.1998 n. 301, gli interventi analiticamente indicati nell'elenco elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato, tra cui il progetto n. 6266;
- VISTA la delibera della ex Cassa per il Mezzogiorno del 08.10.1971 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori indicati in oggetto e affidata in concessione al Comune di Castelsaraceno (PZ) l'esecuzione della medesima opera;

- VISTO il tabulato CED dal quale risulta che l'impegno di spesa per la realizzazione del progetto in argomento è di complessive £. 60.813.323 pari a € 31.407,46 interamente a carico della ex Cassa per il Mezzogiorno;
- VISTA la nota del 28.02.2018, con la quale il legale rappresentante dell'Ente ha presentato la sottoelencata documentazione e autocertificazioni, ai sensi della legge 166/2002, per la chiusura della concessione e l'erogazione del saldo;
- VISTA l'autocertificazione con la quale il Comune ha dichiarato che :
- *l'opera è stata ultimata e collaudata con esito positivo in ogni sua parte per un importo pari a £. 43.532.230 pari a € 22.482,52 e l'oggetto della concessione è stato realizzato per intero ed approvato;*
  - *tutti gli adempimenti della Concessione sono stati conclusi;*
  - *alla data odierna non esiste contenzioso in atto di alcun genere per la realizzazione del progetto di cui trattasi;*
  - *con il pagamento della rata a saldo di cui alla presente richiesta ogni spettanza, diritto, ragione o pretese di questa amministrazione, sono stati pienamente soddisfatti e che pertanto la stessa non ha null'altro a pretendere dall'Ente concedente e finanziatore, in rapporto alla concessione assentita per l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
  - *questo Comune per fini istituzionali è soggetto di imposta IVA ma nelle dichiarazioni IVA degli anni interessati alle anticipazioni relative al progetto indicato non ha operato alcuna detrazione in senso di rivalsa;*
  - *l'intervento in oggetto ha visto corrisposto per iva sulla revisione dei prezzi la somma totale di £. 774.692 pari ad € 400,10;*
  - *l'intervento ha visto corrisposto spese generali per la somma totale di £ 4.612.404 pari a € 2.382,10;*
  - *l'intervento in oggetto ha visto corrisposto una revisione dei prezzi per la somma di £. 8.889.650 pari a € 24.591,12;*
  - *le Ditte interessate all'esproprio sono state totalmente soddisfatte e non hanno più nulla a pretendere per l'esproprio delle particelle utilizzate, e che questa Amministrazione si impegna a non richiedere all'Ente concedente ulteriori finanziamenti oltre la somma complessivamente sostenuta per le suddette espropriazioni di £. 300.000 pari a € 154,94;*
  - *la realizzazione del progetto in oggetto ha comportato una spesa totale di £. 58.108.976 pari ad € 30.010,78;*

- risulta a credito del Comune l'importo di £. 9.655.691 pari a € 4.986,75 di cui £ 7.450.187 pari a € 3.847,70 per il saldo della concessione e £. 2.205.504 pari a € 1.139,05 quale recupero conto di gestione;

VISTO il quadro economico, di cui all'autocertificazione del 28.02.2018, dal quale si evince che, nel parallelo di spesa tra l'importo dei lavori eseguiti di £. 58.108.976 pari ad € 30.010,78 e le somme delle anticipazioni ricevute di £. 50.658.790 pari ad € 26.163,08 sul progetto n. 6266, la rata di saldo della concessione è di £. 7.450.187 pari ad € 3.847,70 oltre £. 2.205.504 pari a € 1.139,05 quale recupero del conto di gestione, per un saldo complessivo di £. 9.655.691 pari a € 4.986,75;

VISTO il nulla osta del Coordinatore tecnico dell'ufficio Agensud per la Basilicata, in data 30.03.2018, apposto in calce al quadro economico, allegato all'autocertificazione del Sindaco del Comune, per la chiusura della concessione;

#### CONSIDERATO

- che dall'istruttoria conclusiva del progetto n. 6266 risulta un importo impegnato di £. 60.813.323 pari a € 31.407,46, a fronte di un importo complessivo di spesa ammissibile per l'opera in oggetto di £. 58.108.976 pari a € 30.010,78, si determina una economia sulla previsione iniziale di spesa assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno pari a € 1.396,68;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

#### DECRETA

Art. 1 - Per quanto riportato nelle premesse e nei considerato, si intende chiusa la concessione relativa al suddetto progetto n. 6266 disposta con Deliberazione CASMEZ del 08.10.1971 in favore del Comune di Castelsaraceno (PZ) con un saldo di £. 9.655.691 pari a € 4.986,75 e con una economia sull'impegno originario assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno pari a € 1.396,68.

#### IL DIRIGENTE

( Dott. ssa Anna Cecca )

DP 7544 AG

L'estensore : F.A.C. Marisa D'Ottavio

Il Capo sezione: F.A.C. Dott.ssa Daniela Orlando