



# Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.  
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA  
**SEDE COORDINATA DI TRIESTE**

---

## Il Provveditore

Sez. Amm.va Lavori - CUP D89G19000100001 – CIG principale: 7379925AC2 - CIG derivato: Z2B2ABC9C6- Immobile COMANDO STAZIONE DEI CC DI PROSECCO IN LOCALITA' DEVINCINA, 33 SGONICO (TS),– Codice Intervento: **MU 20052/2019**

**VISTO** il D.L. vo 12 giugno 2003 n. 152;  
**VISTO** il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;  
**VISTA** la Legge 17 luglio 2006 n. 233;  
**VISTO** il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;  
**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

**VISTO** il D.L. 98/2011, art. 12 comma 5 come convertito con Legge 111/2011 che ha attribuito all'Agencia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 – Manutentore unico;

**VISTO** il Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Agencia del Demanio con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati per le Opere Pubbliche devono attenersi;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

**VISTA** la Convenzione Quadro stipulata tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale F.V.G. dell'Agencia del Demanio per la programmazione degli interventi del 2019-22;

**VISTO** il D.P. n. 1092 dd. 17 ottobre 2019 con il quale è stata approvata in linea tecnica la perizia dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI SITO IN PROSECCO LOCALITÀ DEVINCINA N. 33 IN COMUNE DI SGONICO (TS) – CUP D89G19000100001 – CIG derivato Z2B2ABC9C6 - Codice Intervento MU20052 per l'importo complessivo di € 125.000,00;

**VISTA** la nota n. 35804 di dd. 23/10/2020, con la quale il Dirigente Ing. Ernesto Luca IOVINO è stato delegato alla firma degli atti della Sede Coordinata di Trieste;

**VISTO** il DP n. 255 di dd. 15/4/20 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto 1569 di Reg. Contratti Privati del 31 marzo 2020, stipulato con l'impresa aggiudicataria T.S.G COSTRUZIONI GENERALI S.r.l., con sede legale in Via Paolo Riversono, 35 – 81031 Aversa (CE), cod. fiscale e partita I.V.A. 05955211213, relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI SITO IN

PROSECCO LOCALITÀ DEVINCINA N. 33 IN COMUNE DI SGONICO (TS) per l'importo complessivo di € 64.074,65 di cui € 62.284,70 per lavori, con un ribasso del 34,56% ed € 1.789,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e ridefinito il nuovo quadro economico di spesa dei lavori summenzionati per complessivi € 125.000,00;

**PREMESSO** che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse delle problematiche imprevedibili al momento della stipula del contratto, che hanno comportato modifiche ed integrazioni presenti nel computo e la sospensione dei lavori dal 18/12/20;

**VISTO** l'Ordine di servizio di data 16.03.2021 diretto all'impresa T.S.G. COSTRUZIONI S.r.l, in cui sono stati definiti i lavori di completamento, che hanno comportato un incremento sull'importo contrattuale di € 6.765,14;

**VISTA** la relazione di dd. 23/4/21 con la quale il R.U.P dell'Ufficio tecnico di Trieste ha espresso un giudizio di ammissibilità all'approvazione della perizia di variante che comporta un impegno di spesa di € 70.839,79 pari ad un incremento del 9,80% dell'importo originario di contratto e un quadro economico rimodulato come segue:

#### QUADRO ECONOMICO DI SPESA DI VARIANTE

A) Lavori:

<i>Importo dei lavori aggiudicati</i>	€ 62.284,70
<i>Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 1.789,95
<i>Totale contratto</i>	€ 64.074,65
<i>Lavori di completamento</i>	€ 6.765,14
<b><i>Totale complessivo (PERIZIA DI VARIANTE)</i></b>	<b>€ 70.839,79</b>

B) Somme a disposizione Amministrazione

1) Coordinatore per la sicurezza	€ 3.196,76
2) InarCassa 4% di B1	€ 127,87
3) I.v.a. 22% B1+B2	€ 731,42
4) I.v.a 22% su A	€ 15.584,75
5) Art. 92 D.L.vo 163/2006	€ 1.416,80
6) Lavori di completamento da pagarsi su fattura	€ 22.000,00
7) Economia	€ 11.102,61
	€ 54.160,21
<b>TOTALE</b>	<b>€ 125.000,00</b>

A' termini della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

D E C R E T A

**ARTICOLO 1:** E' approvata la perizia di variante in corso d'opera, redatta dall'Ufficio Tecnico di Trieste relativa ai Lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI SITO IN PROSECCO LOCALITÀ DEVINCINA N. 33 IN COMUNE DI SGONICO (TS) - CUP D89G19000100001 – CIG PRINCIPALE: 7379925AC2 - CIG DERIVATO: Z2B2ABC9C6- - per l'importo complessivo di € 70.839,79 di cui € 62.284,70 per lavori al netto del ribasso offerto del 34,56% , € 1.789,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 6.765,14 per le variazioni intervenute pari ad un aumento del 9.80% dell'importo originario di contratto;

**ARTICOLO 2:** È approvata la rimodulazione del quadro economico di spesa relativa alla perizia di variante dei lavori sopracitati per l'importo complessivo di € 125.000,00 con le ripartizioni indicate nelle premesse e con un aumento contrattuale di € 6.765,14 pari al 9.80% dell'importo originario di contratto;

**ARTICOLO 3:** Resta confermato quant'altro disposto con decreti provveditoriali sopracitati.

IL DIRIGENTE  
(Ing. Ernesto Luca IOVINO)

AR/ar(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)