



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PROVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Potenza

CORSO G. GARIBALDI, 149 – 85100 **POTENZA**
Tel. 0971/260111 – Fax 0971/35518
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it
email: segreteria.ooppz@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la regione
Basilicata
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm. ii
VISTO il D.L.gs. 18.04.2016, n. 50 e ss. mm. ii.
VISTO il D.P.C.M. 23.12.2020, n. 190
VISTO il D.L. 01.03.2021, n. 22

PREMESSO:

- CHE il Palazzo di Giustizia di Potenza, ubicato in Via Nazario Sauro, ha struttura in cemento armato a faccia vista con chiusura dei varchi in infissi metallici e vetro e già da qualche tempo parte delle superfici esterne e strutturali denunciano rigonfiamenti dovuti al deterioramento dello strato di copriferro a causa dell'azione geliva ed al distacco imminente dall'armatura metallica con precipitazioni verso il basso;
- CHE è stato previsto un intervento di risanamento di tutte le superfici strutturali sottoposte a degrado a causa degli agenti atmosferici e delle azioni gelive ad essi connesse preceduto da una ampia battitura delle superfici al fine di rilevare ulteriori aree non visibili ma in prossimo stato di degrado;
- CHE con nota n. 86146.U in data 29/05/2020 il Ministro della Giustizia ha assicurato che l'intervento di cui trattasi sarà finanziato con fondi propri sul capitolo 7200 PG3;
- CHE con D.P. n. 448 in data 31/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento corticale delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Potenza del complessivo importo di € 180.000,00, di cui € 140.000,00 per lavori comprensivi di € 52.845,50 di oneri per la sicurezza ed € 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP D39I19000050001);
- Che con lo stesso D.P. è stato autorizzato l'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 36 comma 2 e art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020;
- CHE con D.P. n. 19 in data 10/02/2021 è stato approvato il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., con lettera prot. n. 402 in data 02/02/2021, restituito controfirmato digitalmente per accettazione e assunto al prot. n. 421 del 02/02/2021 registrato in atti privati al n. R0000006 del 03/02/2021 relativo all'affidamento dei lavori all'Impresa S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza per l'importo netto di € 124.050,73 di cui € 71.205,23 per

lavori al netto del ribasso offerto del 18,30% ed € 52.845,50 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;

- CHE con lo stesso D.P. è stato altresì approvato il quadro economico del progetto dei lavori in argomento del complessivo importo di € 180.000,00 di cui € 124.050,73 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 55.949,27 per somme a disposizione dell'Amministrazione (CUP D39I19000050001 – CIG 8588282A80);
- CHE il D.P. n. 30 del 09/03/2021 di delega di funzioni alla Dott.ssa Anna Cecca, Dirigente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile già immessa nelle funzioni di direzione dell'Ufficio 8 – Tecnico e amministrativo per la Regione Basilicata, risulta decaduto;
- CHE l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata risulta all'attualità vacante;

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 72 del 16/06/2021 con il quale il Capo Dipartimento per le Opere Pubbliche, le Risorse Umane e Strumentali del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha delegato, fino al conferimento dell'incarico dirigenziale di livello generale del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, l'Ing. Tommaso Colabufo, titolare di incarico dirigenziale non generale presso l'Ufficio 6 – Amministrativo del medesimo Provveditorato, alla sottoscrizione degli impegni di spesa, delle autorizzazioni e degli ordinativi di pagamento, nonché alla approvazione di atti contrattuali per il territorio delle Regioni Puglia e Basilicata del medesimo Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche;

CONSIDERATO

- CHE occorre annullare il D.P. n. 74 del 01/06/2021 a firma della Dott.ssa Anna Cecca con il quale è stato disposto il pagamento della somma di € 24.810,15 in favore dell'Impresa S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza, oltre IVA 22% di € 5.458,237,18 da versare come per legge, quale anticipazione dei lavori di risanamento corticale delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Potenza;

VISTO il verbale di effettivo inizio dei lavori vistato dal Responsabile del procedimento dal quale risulta che i lavori sono iniziati in data 02/03/2021;

VISTA la nota in data 05/03/2021 con la quale l'impresa ha richiesto la liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

CONSIDERATO che l'impresa ha presentato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge in materia, apposita polizza fidejussoria n. 1530.00.27.2799810622 rilasciata dalla SACE BT S.p.A. – Roma in data 10/03/2021, integrata dall'appendice del 15/03/2021, fino alla concorrenza di € 30.269,20, corrispondente ad € 24.810,15 oltre interessi allo 0,01% per tutta la durata dei lavori ed oneri IVA al 22%;

VISTA la fattura n. 16 del 23/03/2021 emessa dall'Impresa S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza dell'importo di € 24.810,15 oltre IVA 22% di € 5.458,23;

VISTO l'atto in data 25/03/2021 con il quale il Responsabile del procedimento ha liquidato all'Impresa l'anticipazione relativa al contratto prot. n. 402 del 02/02/2021 pari ad € 24.810,15 oltre oneri IVA al 22%;

VISTO il DURC emesso in data 21/06/2021 dal quale risulta che l'impresa risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

CONSIDERATO che alla spesa occorrente pari ad € 30.268,38 si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 7200 PG 3 del Ministero della Giustizia;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato;

DECRETA

ART. 1) Per le motivazioni esposte nelle premesse è annullato il D.P. n. 74 del 01/06/2021;

ART. 2) E' disposto il pagamento della somma di € 24.810,15 in favore dell'Impresa S.T.O. S.r.l. con sede in Potenza, oltre IVA 22% di € 5.458,23 da versare come per legge, relativamente all'anticipazione dei lavori di risanamento corticale delle facciate esterne del Palazzo di Giustizia di Potenza;

ART. 3) Alla spesa complessiva di € 30.268,38 si farà fronte con i fondi disponibili sul capitolo 7200 PG 3 del Ministero della Giustizia.

IL DIRIGENTE DELEGATO
(Dott. Ing. Tommaso Colabufo)

Estensore: A.A. Giovanni Sacino *G. Sacino*

Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando

Il Dirigente: D.ssa Anna Cecca