



## Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA

Sede Coordinata di Potenza  
CORSO G. GARIBALDI, 149 - 85100 POTENZA  
Tel. 0971/260111- Fax 0971/35518  
pec: oopp.basilicata@pec.mit.gov.it  
email: segreteria.ooppz.mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 8 - Tecnico e amministrativo per la  
Regione Basilicata  
Sezione Amministrativa Gestione Interventi

### IL PROVVEDITORE

VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207  
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50  
VISTO il DPCM 23.12.2020, n. 190  
VISTO il D.L. 01/03/2021, n. 22

#### PREMESSO:

- CHE con Convenzione tra la Corte dei Conti-Direzione Generale Gestione Affari Generali e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata, registrata in Atti Privati con il n. 0000016 in data 02/05/2019, è stato disciplinato lo svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza e delle attività di Committenza Ausiliarie per la realizzazione dei lavori di rifacimento/adeguamento impianti antincendio ed antintrusione dell'immobile demaniale sede della Corte dei Conti della Basilicata, Viale del Basento, 78 - Potenza, per un importo complessivo di € 80.000,00;
- CHE con Determina a contrarre n. 1347 del 05/12/2019 il RUP è stato autorizzato a procedere all'affidamento diretto del servizio di ingegneria e architettura ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consistente nell'incarico della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativamente dei lavori di rifacimento/adeguamento degli impianti antincendio ed antintrusione della sede della Corte dei Conti di Basilicata, sita in Potenza, Viale del Basento n. 78 al professionista Ing. Luigi Astorino di Genzano di Lucania (PZ) per l'importo di € 4.114,67 al netto del ribasso del 7% sull'importo di € 4.424,38, oltre oneri IVA 22% e CNPAIA al 4%;
- CHE con D.P. n. 03 in data 15/01/2020 è stato approvato il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con lettera prot. n. 4825 in data 06/12/2019 (restituita controfirmata digitalmente per accettazione dal professionista affidatario della prestazione), relativo all'affidamento del servizio di ingegneria e architettura all'Ing. Luigi Astorino di Genzano di Lucania (PZ) relativamente ai lavori di cui trattasi, per un importo netto pari ad € 4.114,67 oltre CNPAIA ed IVA (CUP D36E19000080001 - CIG ZD12AAEBD4);
- CHE con D.P. n. 3 del 05/01/2021 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato dei lavori di rifacimento/adeguamento degli impianti antincendio ed antintrusione dell'immobile demaniale sede della Corte dei Conti della Basilicata, Viale del Basento, 78 - Potenza,

del complessivo importo di € 80.000,00, di cui € 58.225,26 per lavori a misura a base d'asta comprensivi di € 997,58 per oneri di sicurezza e interferenze, ed € 21.774,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- CHE con il medesimo D.P. n. 3/2021 il RUP è stato autorizzato all'affidamento dei lavori mediante affidamento diretto nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 previa valutazione di n. 3 preventivi prevedendo, per l'aggiudicazione, di procedere ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo;
- CHE con D.P. n. 41 del 19/03/2021 sono stati approvati:
  - il contratto n. 2000335 di Rep. in data 11/03/2021, reg.to in Atti Privati al n. 13 del 12/03/2021, stipulato con l'impresa Domenico Domizio con sede in Palazzo San Gervasio (PZ), per l'appalto dei lavori di rifacimento/adequamento degli impianti antincendio ed antintrusione dell'immobile demaniale sede della Corte dei Conti della Basilicata, Viale del Basento n. 78 - Potenza, dell'importo contrattuale netto di € 48.422,16, di cui € 47.424,58 per lavori al netto del ribasso del 17,13% ed € 997,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (CIG: 85992727BD – CUP: D36E19000080001);
  - il quadro economico rimodulato del progetto relativo ai lavori suindicati del complessivo importo di € 80.000,00 , di cui € 48.422,16 per lavori da appaltare comprensivi di € 997.58 di oneri per la sicurezza, ed € 31.577,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

#### CONSIDERATO:

- CHE con relazione in data 01/04/2021 il RUP ha esplicitato la necessità, emersa durante l'esecuzione dei lavori, di sostituire la centralina esistente vetusta con altre singole, oltre ad accessori e quant'altro occorrente, al fine di adeguare l'impianto di spegnimento incendi, escluso dall'intervento in corso e funzionante in modalità analogica, quindi superata, alle nuove centraline funzionanti in modalità digitale;
- CHE il Rup ha proposto di affidare le suddette attività, che possono essere inquadrate quali forniture supplementari di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) D,Lgs n. 50/2016 in quanto trattasi prevalentemente di forniture necessarie per l'ammodernamento dell'impianto antincendio, alla stessa impresa esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto n. 2000335 di rep. del 11/03/2021, con affidamento diretto trattandosi di forniture necessarie e di importo contenuto nei limiti di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs. 50/2016;
- CHE l'importo delle suddette forniture è risultato di € 11.636,63, pari ad € € 9.643,28 al netto del ribasso del 17,13%, oltre IVA al 22%, importo contenuto nei limiti prescritti dal comma 7 dell'art. 106 del succitato D.Lgs. 50/2016, ed è rinvenibile nel quadro economico rimodulato in conseguenza del ribasso d'asta, approvato con D.P. n. 41 del 19/03/2021;
- CHE conseguentemente il Rup ha rimodulato nuovamente il quadro economico del progetto di cui sopra nel modo seguente:

#### A - LAVORI

1) Lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 17,13%	€ 47.424,58
2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 997,58
Totale lavori appaltati	€ 48.422,16
Forniture per attualizzazione impianto antincendio	€ 11.636,63
Ribasso offerto del 17,13%	€ 1.993,35
Totale al netto del ribasso	€ 9.643,28
TOTALE AFFIDAMENTI	€ 58.065,43

#### B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

1) Oneri tecnici di progettazione incluso CNPAIA ed IVA € 5.022,69

2) Imprevisti compreso IVA	€ 1.808,47	
3) incentivo di cui all'articolo 113 del codice	€ 1.164,51	
4) Spese strumentali 2%	€ 1.164,51	
5) IVA al 22% sui lavori	€ 10.652,87	
6) IVA al 22% nuovo affidamento	€ 2.121,52	
		€ 21.934,57
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 21.934,57</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 80.000,00</b>

CONSIDERATO che alla spesa occorrente pari ad € 80.000,00 si farà fronte con i fondi propri della Corte dei Conti;

A TERMINI delle vigenti disposizioni sulla Contabilità Generale dello Stato

### DECRETA

ART. 1) E' approvato il quadro economico rimodulato del progetto relativo ai lavori di rifacimento/adequamento degli impianti antincendio ed antintrusione dell'immobile demaniale sede della Corte dei Conti della Basilicata, Viale del Basento n. 78 - Potenza, del complessivo importo di € 80.000,00, di cui € 58.065,43 per affidamenti compreso € 997,58 per oneri della sicurezza, ed € 21.934,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

ART. 2) Si autorizza il RUP a procedere all'affidamento diretto della fornitura occorrente per l'attualizzazione dell'impianto antincendio nell'ambito dell'intervento di cui sopra, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 mediante lettera secondo l'uso del commercio, all'Impresa Domenico DOMIZIO con sede in Palazzo San Gervasio (PZ), esecutrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto rep. 2000335 dell'11/03/2021 per l'importo di € 11.636,63 al lordo del ribasso del 17,13%, contenuto nei limiti prescritti dal comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

ART. 3) Alla spesa occorrente si farà fronte con i fondi propri della Corte dei Conti.

IL DIRIGENTE  
(Dott.ssa Anna CECCA)

Estensore: A.A. Patrizia Scappatura



Il Capo Reparto: FAC Maria Concetta Cerminara

Il Capo Sezione: Dott.ssa Daniela Maria Orlando

D.P. rimodulaz. e determina Corte dei Conti PZ