



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP.
VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE

IL PROVVEDITORE

Sez. Amm.va Lavori – UD 08/2020 – 03/2022

CUP: D29I19000140001 – CIG PRINCIPALE: 8717804F6E

VISTO il D.L.vo 12 giugno 2003 n. 152;

VISTO il D.P.R. 27 luglio 2004 n. 184;

VISTA la Legge 17 luglio 2006 n. 233;

VISTO il D.P.C.M. del 5 luglio 2006;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P. n. 781 dd. 2 ottobre 2020 col quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori urgenti di **STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLE BOCCHETTE DEI PLUVIALI E DELL'IMPIANTO ELETTRICO POSTI SULLA COPERTURA PIANA, NONCHE' PER IL RIPRISTINO DEI DANNI INTERNI CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA CON VERIFICA, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO DI VIA MORPURGO, SEDE DEL TRIBUNALE DI UDINE** – CUP D29I19000140001– n° di classifica UD 08/2020, redatto nel mese di settembre 2020 dalla Sezione Tecnica di Udine di questa Sede Coordinata per l'importo complessivo di € 335.000,00;

VISTO il D.P. n° 196 dd. 25 marzo 2021 con il quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico per lo spostamento degli oneri Covid dal punto B4.1) al punto A2.1), a seguito della permanenza delle condizioni relative all'emergenza sanitaria per l'importo complessivo invariato di € 335.000,00;

VISTO il D.P.C.M. 717 dd. 8 ottobre 2021 del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane – con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Fabio RIVA, l'incarico di Provveditore ad interim per il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

VISTO il D.P. 14 del 26 gennaio 2022 con il quale è stato approvato il contratto stipulato in data 14/10/2021 rep. n. 1308 (reg. contratti pubblici n. 282 dd. 14/10/2021) con l'A.T.I. DE CECCO COPERTURE S.r.l. con sede in Pozzuolo del Friuli (UD) (mandataria) e CASALINI & CO S.r.l. con sede in Bologna (BO) (mandante) – CIG 8717804F6E per l'importo di complessivi €. 185.031,60, approvata la rimodulazione del quadro economico per l'importo complessivo invariato di € 335.000,00, nonché approvato l'atto di affidamento n.1541 dd. 25/02/2020 – CIG ZD42B516CD per il conferimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva allo Studio EN.AR.PLAN S.r.l. con sede in Udine – C.F. e P. I.V.A. 02472780309 per l'importo di €. 8.155,00 al netto di IVA e cassa previdenziale, e quindi complessivamente per €. 10.347,06;

VISTO il Decreto n. 108 del 28 febbraio 2022 con la quale è stato conferito al Dott. Ing. Francesco SORRENTINO, l'incarico di Provveditore Vicario per il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

CONSIDERATO che in sede di esecuzione dei lavori è stata evidenziata la necessità di aggiungere nuovi magisteri non previsti nel progetto originario che hanno determinato la stesura di una perizia di variante;

VISTA la perizia di variante n° di classifica UD 03/2022 – CUP D29I19000140001 – CIG PRINCIPALE 8717804F6E, redatta nel mese di aprile 2022 dalla Sezione Tecnica di Udine di questa Sede Coordinata per l'importo complessivo invariato di € 335.000,00, di cui €. 199.487,50 per lavori comprensivi degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento di spesa contrattuale di € 14.455,90 pari all' 8,27% dell'importo originario del contratto, n. 7 nuovi prezzi concordati con l'Impresa appaltatrice e una previsione di ultimazione dei lavori con 45 giorni di tempo aggiuntivo;

VISTA la determina di approvazione della perizia di variante UD 03/2022, sottoscritta dal Dirigente, per l'importo complessivo invariato di € 335.000,00, così suddiviso:

A) LAVORI			
A.1	Lavori a base d'asta	€	258.898,60
A.1.1	Lavori a misura soggetti al netto del ribasso del 26,88%	€	189.306,66
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.523,38
A.2	Oneri di sicurezza per emergenza sanitaria Covid 19	€	3.657,46
A - TOTALE LAVORI			€ 199.487,50
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B) 4	Per lavori imprevidi ed in economia (Iva esclusa)	€	57.614,76
B) 7	Spese tecniche		
	.4 Coordinamento Sicurezza Iva e Cassa compresi	€	10.347,06
	.5 Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (2% su A1+A2+A3)	€	5.381,59
	.6 Spese tecniche strumentali assicurative (2% su A1+A2+A3)	€	5.381,59
B) 12	I.V.A. al 22% su (A+B4)	€	56.562,50
B) 13	Contributo ANAC	€	225,00
TOTALE Somme a Disposizione "B"		€	135.512,50
TOTALE		€	335.000,00

RINENUTA l'opportunità di provvedere all'esecuzione dei maggiori e variati lavori mediante affidamento degli stessi alla medesima Impresa esecutrice delle opere principali, con idoneo atto aggiuntivo da redigersi a cura della Sezione Contratti di questa Sede Coordinata;

A' TERMINI di Legge e del relativo Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

D E C R E T A

ARTICOLO 1: E' approvata la perizia di variante n. class. UD 03/2022 redatta dalla Sede Coordinata di Trieste - Sezione di Udine senza supero di spesa complessiva, relativa ai lavori di STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE, DELLE BOCCHETTE DEI PLUVIALI E DELL'IMPIANTO ELETTRICO POSTI SULLA COPERTURA PIANA, NONCHE' PER IL RIPRISTINO DEI DANNI INTERNI CAUSATI DALLE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA CON VERIFICA, SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO DI VIA MORPURGO, SEDE DEL TRIBUNALE DI UDINE per l'importo complessivo invariato di € 335.000,00 di cui € 189.306,66 per lavori, € 10.180,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 135.512,50 per somme a disposizione dell'amministrazione.

ARTICOLO 2: All'esecuzione dei maggiori lavori di cui trattasi sarà provveduto a cura della Sezione Contratti di questa Sede Coordinata mediante stipula di Atto Aggiuntivo.

ARTICOLO 3: Resta confermato quant'altro disposto con i decreti provveditoriali citati nelle premesse.

ARTICOLO 4: La spesa complessiva di € 335.000,00 rimane a totale carico del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi – Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie.

IL PROVVEDITORE VICARIO
Ing. Francesco SORRENTINO

L’ESTENSORE: Maurizio Visconti
IL DIRIGENTE: Ing. Ernesto Luca Iovino

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate)