



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI
Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per Sicilia e Calabria

Alla C.A. DEL PROVVEDITORE INTERREGIONALE DOTT. ING. COLABUFO T.

SEDE

PER IL TRAMITE DEL DIRIGENTE UFFICIO 5 - C.a. Dirigente Dott. Ing. Cilento V.

sede

Oggetto: Lavori completamento Nuovo Palazzo Giustizia Locri
Appaltatore Caruso Costruzioni S.p.A. Catanzaro Via T. Campanella, 66
Contratto Appalto N.2906 Rep. del 19.7.2016
Trasmissione Perizia di Variante (n.305 elaborati di progettazione esecutiva e dello “Schema di Atto Aggiuntivo” firmati digitalmente).

Per l'appalto indicato in oggetto, il sottoscritto R.U.P. trasmette la Perizia di Variante con i relativi n.305 elaborati della progettazione esecutiva nonché lo “Schema di Atto Aggiuntivo” (già trasmesso per la firma al Legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice Caruso Costruzioni “S.p.A.”), per gli ulteriori adempimenti di competenza degli Uffici Dirigenziali in indirizzo.

Considerata la dimensione digitale enorme dei n.305 elaborati della Perizia di Variante e dello “Schema di Atto Aggiuntivo”, gli stessi vengono condivisi a codesta dirigenza tramite cartella su applicazione OneDrive.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Riccardo Napolitano