



## Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna

UFFICIO 7 – TECNICO, AMMINISTRATIVO E OPERE MARITTIME

PER LA REGIONE SARDEGNA

Sede Coordinata di Cagliari

Viale Colombo, 40 - 09125 CAGLIARI

Centralino Tel.070 -3423211

segreteria Tel.070-301309

EMAIL: [segreteria.ooppca@mit.gov.it](mailto:segreteria.ooppca@mit.gov.it)

PEC: [oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it](mailto:oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it)

## DECRETO DI APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE LAVORI

### IL PROVVEDITORE

**VISTO** il Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440;

**VISTO** il Regio Decreto 23.05.1924 n. 827;

**VISTA** la Legge 17.08.1960 n. 908;

**VISTA** la Legge 14.01.1994 n. 20 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010;

**VISTO** il D. Lgs. n. 123 del 30 Giugno 2011;

**VISTO** il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

**VISTO** il D.L. n. 77/2020, convertito in Legge n. 108/2021;

**VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, integrata e modificata, da ultimo, dal decreto legislativo del 12 settembre 2018, n. 116, anche in attuazione dell'art. 40 della medesima legge;

**VISTO** l'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente la programmazione dei lavori pubblici;

**VISTA** la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

**VISTO** che con il decreto ministeriale n. 177 del 27 Aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 Maggio 2021 al n. 1235, sono stati ripartiti fra i Provveditorati Interregionali alle OO.PP., gli stanziamenti di bilancio a valere sui capitoli di spesa 7340, 7341 e 7344 per il triennio 2021/2023, come determinato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021- 2023", sulla base dei criteri generali per la programmazione degli interventi; suddivise per capitoli e piani gestionali;

**VISTO** il Decreto direttoriale n. 12166 del 5 Ottobre 2021 con il quale è stato adottato lo schema di programma triennale OO.PP. 2021-2023 e relativo elenco annuale dei lavori da realizzarsi nell'anno 2021, per un importo complessivo di Euro 6.000.000,00= con spesa a carico, tra l'altro, del Cap. 7341 P.G.01 Fondo Opere – *"Spese per la costruzione, sistemazione, manutenzione e completamento di edifici pubblici statali, per altri immobili demaniali, per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici statali nonché di altri immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici"* di cui Euro 200.000,00= per "Somme Urgenze –

Oneri pregressi e Lavori indifferibili” ed Euro 400.000,00= per interventi non superiori ad Euro 100.000,00=, da realizzarsi nella Regione Sardegna;

**VISTO** il Decreto direttoriale n. M\_INF.EDIL.REGISTRO UFFICIALE.Int.0016190 del 06 dicembre 2021 con il quale è stato approvato il programma triennale OO.PP. 2021-2023 e il relativo elenco annuale 2021, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a favore del cap. 7341 P.G.01;

**VISTA** la nota prot. n. 711/123-5-1985 del 06.03.2021 – ns. prot. n. 8527PRRM del 08.03.2021 – con la quale la Legione Carabinieri Sardegna – Comando Provinciale di Nuoro – Ufficio Comando – sezione Operazioni e Logistica – richiede un sopralluogo urgente presso lo stabile demaniale adibito a Caserma dei Carabinieri di Sarule, evidenziando uno stato generale di instabilità dell’edificio, che necessita di un intervento urgente di consolidamento del terreno e ripristino delle parti ammalorate;

**VISTO** il Verbale di Sopralluogo redatto dal D.L. in data 23.04.2021 nel quale il tecnico incaricato ha riscontrato, tra l’altro, gli estremi della somma urgenza relativamente alla problematica degli scalini di accesso alla Caserma stimando presuntivamente la spesa necessaria in Euro 10.000,00=;

**VISTA** la nota prot. n. 16858PRRM del 06.05.2021 con la quale il Dirigente chiede alla Segreteria Tecnica di Roma l’autorizzazione a procedere con il rito della somma urgenza – ex art. 163 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – per i “Lavori di Somma Urgenza inerenti verifica e ripristino gradinata di accesso allo stabile e zone limitrofe” - Stazione Carabinieri in Comune di Sarule (NU);

**VISTA** la Determina a Contrarre prot. n. 17512PRRM del 12.05.2021 con la quale il Provveditore ha autorizzato l’intervento di Somma Urgenza per i lavori inerenti “Verifica e ripristino gradinata di accesso allo stabile e zone limitrofe” - Stazione Carabinieri in Comune di Sarule (NU) e contestualmente ha autorizzato l’affidamento degli stessi all’impresa 3M S.r.l. – P.I.V. 01299990919, specificando che la spesa dell’intervento graverà sul Capitolo 7341/P.G. 01 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Anno 2021;

**VISTO** il verbale di Accollo dei Lavori del 24.06.2021;

**VISTO** il Verbale di Consegna Lavori redatto dal D.L. in data 28.06.2021 che dovranno essere compiuti in giorni 40(quaranta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla citata data e, perciò, cessanti con il giorno 07.08.2021;

**VISTA** la Perizia n. prot. 23093PRRM del 28.06.2021 redatta per i **lavori di Somma Urgenza inerenti “Verifica e ripristino gradinata di accesso allo stabile e zone limitrofe” - Stazione Carabinieri in Comune di Sarule (NU)**; – CUP D59J21005040001- dell’importo complessivo di Euro 13.000,00=, da eseguirsi in giorni 40 naturali e consecutivi dalla data di consegna degli stessi, secondo un quadro economico come sotto indicato:

#### LAVORI

Importo dei lavori a base d’asta	€	10.000,00=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€	<u>0,00=</u>
<b>TOTALE LAVORI</b>	€	<b>10.000,00=</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

I.V.A.	€	2.200,00=
Spese Tecniche (progett., D.L.) Art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€	200,00=
Spese Tecniche (strumentali) Art.23 c. 11 bis D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€	400,00=
Imprevisti	€	<u>200,00=</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€</b>	<b>3.000,00 =</b>

**TOTALE COMPLESSIVO** € **13.000,00=;**

**VISTO** il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto dal R.U.P. in data 24.06.2021;

**VISTA** la Scrittura Privata n. 240 di Rep. del 12.07.2021 stipulata tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Provveditorato per le OO.PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna – sede coordinata di Cagliari - e l'impresa 3M S.r.l. - P. I.V.A. n. 01299990919 – per i lavori di Somma Urgenza inerenti “**Verifica e ripristino gradinata di accesso allo stabile e zone limitrofe**” - **Stazione Carabinieri in Comune di Sarule (NU)** - per un importo al netto del ribasso percentuale del 1% pari ad Euro 9.900,00= - CUP D59J2100540001- CIG Z043244B84- approvata con D.P. n. 89PRRM del 18.02.2022 e, pertanto, il quadro economico dei lavori risulta così rimodulato:

Lavori a base d'asta	€	10.000,00=
meno ribasso dell'1%	€	-100,00=
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	<u>0,00=</u>
<b>TOTALE LAVORI + SICUREZZA</b>	<b>€</b>	<b>9.900,00=</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

I.V.A. al 22%	€	2.178,00=
Spese Tecniche (progett., D.L.) Art. 113 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€	200,00=
Spese Tecniche (strumentali) Art.23 c. 11 bis D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.	€	400,00=
Imprevisti	€	<u>322,00=</u>
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€</b>	<b>3.100,00=</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€</b>	<b>13.000,00=;</b>

**VISTA** la Determina di approvazione del progetto esecutivo redatta dal R.U.P.– prot. n. 28PRRM in data 15.02.2022, la cui copertura finanziaria è garantita dai fondi del citato programma triennale – annualità 2021 a valere sul cap. di spesa 7341/P.G. 01;

**VISTO** il Decreto prot. n. 0089PRRM del 18.02.2022 con il quale è stata approvata la Scrittura Privata n. 240 di Rep. del 12.07.2021;

**VISTO** lo Stato Finale dei Lavori a tutto il 08.09.2021 con il quale si riconosce all'impresa aggiudicataria il credito di € 9.545,76 e contestualmente si accerta una economia di € 354,24= quale differenza tra la somma autorizzata di € 9.900,00= e la somma spesa di € 9.545,76=;

**VISTO** il Verbale di Constatazione di ultimazione dei lavori del 22.09.2021 con il quale il D.L. dichiara che i citati lavori sono ultimati in data 13.07.2021 e quindi entro i termini contrattuali;

**VISTA** la nota prot. n. 41948PRRM del 02.10.2021 con la quale viene trasmessa la scheda tecnica di verifica, redatta in data 25.11.2021, con la quale il funzionario incaricato certifica che gli atti di Contabilità Finale risultano correttamente redatti;

**VISTA** la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal R.U.P. in data 28.10.2021 con la quale si certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa, in riferimento alla Scrittura privata n. 240 del 12.07.2021 per un importo complessivo di Euro 9.545,76 =;

**CONSIDERATO** che con Ordine di Pagare n. 35 del 06.05.2022 questa Amministrazione ha proceduto al pagamento di complessivi Euro 9.545,76= al netto dell'IVA a favore dell'impresa 3M S.r.l. per le lavorazioni indicate nello Stato Finale dei lavori sopra citati e, pertanto, nulla è dovuto a detta impresa.

**A TERMINI** della Legge e del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato

### **DECRETA**

1. E' approvato il Certificato di Contabilità Finale dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai **lavori di Somma Urgenza inerenti "Verifica e ripristino gradinata di accesso allo stabile e zone limitrofe" - Stazione Carabinieri in Comune di Sarule (NU)** eseguiti da 3M S.r.l. - P. I.V.A. 01299990919 per un importo al netto del ribasso percentuale dell' 1% pari ad Euro 9.545,76= - CUP D59J2100540001- CIG Z043244B84-;
2. E' accertata una economia per complessivi Euro 354,24=.

**IL PROVVEDITORE**  
**(dr. ing. Vittorio Rapisarda Federico)**

L'ESTENSORE E CAPO REPARTO  
PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO  
F.TO MARISA LITTERA

IL DIRIGENTE  
DR. ING. WALTER QUARTO

