



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
VENETO – TRENTINO ALTO ADIGE – FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE COORDINATA DI TRIESTE

Il Provveditore

Sez. Amm.va Lavori – Sez. GC/TS 4091 - CUP D94F18000340001 – CIG ZD32C8827D - Immobile PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE SITO IN VIA FORO ULPIANO, NR. 1 IN COMUNE DI TRIESTE (TS) - Codice Intervento: MU 29473

VISTO il D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 152;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.L. 98/2011, art. 12 comma 5 come convertito con Legge 111/2011 che ha attribuito all’Agenzia del Demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi su immobili di proprietà demaniale o di terzi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 Manutentore unico;

VISTO il D.I. del 08/10/2012 emanato ai sensi del D.L. 06/07/2011 n. 98, art. 12, comma 10;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Agenzia del Demanio con cui sono state definite le procedure operative a cui i Provveditorati per le Opere Pubbliche devono attenersi;

VISTA la Convenzione Quadro dell’Agenzia del Demanio stipulata tra il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia e la Direzione Regionale F.V.G. dell’Agenzia del Demanio per la programmazione degli interventi anno 2017;

VISTO il D.P. n. 1340 di data 5 dicembre 2020 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo GC/TS 4091 datato 22 marzo 2019, redatto dallo Studio Dott. Ing. Aulo Guagnini relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI A GARANTIRE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE SITO IN VIA FORO ULPIANO, NR. 1 IN COMUNE DI TRIESTE per l’importo complessivo di € 125.000,00;

VISTO il DP n. 265 di dd. 21/4/2020 con il quale è stato approvato e reso esecutivo il contratto n. 1568 dd. 31/03/2020 (Registro Contr. Privati) relativo ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI A GARANTIRE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE SITO IN VIA FORO ULPIANO, NR. 1 IN COMUNE DI TRIESTE stipulato con l’Impresa T.S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Aversa (CE) Via Paolo Riviero, nr. 35 – C.F. e P.I.V.A. 05955211213 per l’importo netto complessivo di € 59.761,61, oltre all’I.V.A. nella misura di Legge, di cui € 58.358,57 per lavori al netto del ribasso d’asta offerto del 34,56% ed € 1.403,04 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

VISTO il DP. n. 291 dd. 10/5/21 con il quale è stata approvata la perizia di variante in corso d’opera, redatta dall’Ufficio Tecnico di Trieste relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI A GARANTIRE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE SITO IN VIA FORO ULPIANO, NR. 1 IN COMUNE DI TRIESTE - CUP D94F18000340001 – CIG ZD32C8827D - - per l’importo complessivo di € 64.008,53 di cui € 62.605,49 per lavori al netto del ribasso offerto del 34,56% , € 1403,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.246,92 per le variazioni intervenute pari ad un aumento del +7,16% dell’importo originario di contratto e la rimodulazione del quadro economico di spesa relativa alla perizia di variante dei lavori sopracitati per l’importo complessivo invariato di € 125.000,00;

VISTO l'ATTO AGGIUNTIVO al contratto n. 1586 dd. 31/3/21 rep. 790 di dd. 12/8/21;

VISTO il DP n. 651 dd. 17/9/21 con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'ATTO AGGIUNTIVO al contratto n. 1586 dd. 31/3/21 rep. 790 (Reg 1996 di dd. 16/8/21) in seguito a DP n. 291 dd 10/2/21 che ha approvato la perizia di variante redatta dall'Ufficio Tecnico di Trieste relativa LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI A GARANTIRE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE SITO IN VIA FORO ULPIANO, NR. 1 IN COMUNE DI TRIESTE - CUP D94F18000340001 – CIG ZD32C8827D - affidati all'Impresa T.S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Aversa (CE) Via Paolo Rivero, nr. 35 – C.F. e P.I.V.A. 05955211213 - per l'importo complessivo di € 64.008,53 di cui € 62.605,49 per lavori al netto del ribasso offerto del 34,56% , € 1.403,04 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 4.246,92 per le variazioni intervenute pari ad un aumento del +7,16% dell'importo originario di contratto e la rimodulazione del quadro economico di spesa relativa alla perizia di variante dei lavori sopracitati per l'importo complessivo invariato di € 125.000,00;

VISTO il DP n. 108 di dd. 28/2/22 con il quale è stato conferito all' Ing. Francesco Sorrentino, l'incarico di Provveditore Vicario per il Provveditorato Interregionale per le OO.PP. – Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia;

VISTI gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi di dd 23/11/21 per l'importo complessivo netto di € 64.008,53;

CONSIDERATO che per i lavori stessi sono stati corrisposti acconti per complessivi € 63.688,49, che resta il credito residuo di € 320,04 a saldo dei lavori;

CONSIDERATO che non risultano notificati atti dispositivi o impeditivi avverso il pagamento di cui trattasi;

A' termini della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato:

D E C R E T A

ARTICOLO 1: Sono approvati gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione di data 23/11/22 relativi relativa LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NECESSARI A GARANTIRE LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TRIESTE SITO IN VIA FORO ULPIANO, NR. 1 IN COMUNE DI TRIESTE - CUP D94F18000340001 – CIG ZD32C8827D - affidati all'Impresa T.S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in Aversa (CE) Via Paolo Rivero, nr. 35 – C.F. e P.I.V.A. 05955211213- per l'importo complessivo di € 64.008,53 con un residuo credito del saldo di € 320,04;

ARTICOLO 2: Resta confermato quant'altro disposto con decreti provveditoriali citati nelle premesse.

IL PROVVEDITORE VICARIO
Ing. Francesco SORRENTINO