



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria
Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 - 90138 Palermo
Sede Coordinata: Via F. Crispi 33 - 88100 Catanzaro
A Provveditore Vicario

CIG 8549353D45
CUP D75D20000040001

OGGETTO: PALERMO (PA) – Lavori di adeguamento dell’impianto elettrico e potenziamento di impianti ed opere per la protezione attiva e passiva della Questura Caserma della Polizia di Stato “Boris Giuliano” sita in Piazza della Vittoria n.8 dell’importo complessivo di € 366.000,00=– Cap.7341 – CUP D75D20000040001 –CIG 8549353D45 – approvazione Atto di modifica 8889 del 14.09.2022.

Premesso che a far data dal 11 agosto 2022 il Provveditore in carica Tommaso Colabufo ha cessato dalle funzioni per trasferimento in altra sede;

Vista la nota n. 8503 del 01.09.2022 con la quale il Capo Dipartimento ha disposto che “*Nelle more del conferimento dell’incarico di Direzione del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, si ribadisce che occorre garantire la continuità dell’azione amministrativa del Provveditorato. Al riguardo, si richiama il Decreto a firma del Provveditore, pro-tempore, Dott. Ing. Tommaso Colabufo, n. 6440 del 31/03/2022, di conferimento delle funzioni vicarie, per il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria, al Dirigente Ing. Giovanni Coppola, trasmesso agli Organi di Controllo con note n. 6595 del 04/04/2022 e n. 6793 del 05/04/2022, che prevede espressamente che “Le funzioni vicarie possono essere esercitate anche nelle more del conferimento del nuovo incarico di Provveditore e, comunque, non oltre il limite temporale di sei mesi.”. Per quanto precede, si invita il Dirigente Ing. Giovanni Coppola ad esercitare le funzioni vicarie attenendosi alle disposizioni emanate, sottoscrivendo gli atti di competenza quali i decreti di impegno di spesa, di pagamento, di approvazione dei progetti e dei contratti per lavori, servizi e forniture, le determine a contrarre per lavori, servizi e forniture, i bandi e gli avvisi di gara, gli atti relativi al funzionamento del CTA, le conferenze di servizio e, comunque, di quant’altro necessario al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria*

Dato atto che con la disposizione sopra richiamata le funzioni del Provveditore, nelle more della nomina del nuovo dirigente generale, sono assegnate all’Ing. Giovanni Coppola, dirigente dell’Ufficio 3 del Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia – Calabria;

VISTO il D.D. n. 8108 del 12 settembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Div. II, con il quale è stata autorizzata a favore del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria, sede di Palermo, l’assegnazione in conto competenza della somma complessiva di € 6.000.000,00 a valere sul cap.7341 PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’esercizio finanziario 2018;

VISTO il D.P. n. 26760 del 28.12.2020 e il successivo atto di rettifica n. 1430 del 24.01.2021, registrati dalla ragioneria territoriale dello Stato al n. 690, con i quali (1) è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'Ufficio 3 Tecnico per la Regione Sicilia e OO.MM. - Settore Tecnico Provinciale di Palermo di questo Istituto, relativo ai Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e potenziamento di impianti ed opere per la protezione attiva e passiva della Questura Caserma della Polizia di Stato "Boris Giuliano" sita in Piazza della Vittoria n.8 (PA) (**CIG 8549353D45 - CUP D75D20000040001**), dell'importo complessivo di € 366.000,00 con il seguente quadro economico:

A) Lavori		€ 225.896,87
Al netto del ribasso d'asta 32,45%	€ 205.347,83	
costi per la sicurezza non soggetti a ribasso (6,331687% di A)	€ 20.549,04	
B) Somme a disposizione Amministrazione		
1 - I.V.A. sui lavori al 22%	€ 49.697,31	
2 – Incentivo ex art.113 del D.Lgs.n.50/2016 (2% di A)	€ 6.490,86	
3 - spese di funzionamento ufficio (art.16 DPR 207/2010)	€ 4.900,00	
4 – coordinatore sicurezza in fase di esecuzione incluso I.V.A. e oneri previdenziali	€ 17.000,00	
5 - Competenze Tecniche Direzione Lavori incluso I.V.A. e oneri previdenziali	€ 27.000,00	
6 – Oneri di accesso discarica	€ 1.000,00	
7 – Oneri di conferimento rifiuti speciali ed analisi di caratterizzazione	€ 6.500,00	
8 – Versamento ANAC	€ 225,00	
9 – Imprevisti ed arrotondamenti	€ 27.289,96	
Sommano	€ 140.103,13	€ 140.103,13
Importo complessivo		€ 366.000,00

(2) è stato approvato il verbale di gara n.1 – procedura negoziata 21.12.2020, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N.50/2016 e ss.mm.ii, documento nel quale si riportano tutti i dati della selezione delle offerte economiche delle imprese partecipanti, dal quale risulta che la migliore offerta è stata presentata dall'operatore economico Miredil S.r.l. con sede in Via Trapani, 60 – 90040 – Trappeto (PA)- C.F./P.Iva 06304340828, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,45% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di € 205.347,83 oltre € 20.549,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo, quindi, pari ad € 225.896,8 e i cui pagamenti dovranno avvenire sul conto corrente codice IBAN [REDACTED] intrattenuto presso Banca [REDACTED] (3) è stato disposto l'impegno di spesa sul cap. 7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2018;

VISTO il D.P. 13694 del 28.06.2021, registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato al n. 4223 del 08.07.2021 con il quale è stata approvata la scrittura privata n.8741 del 22.06.2021, con la quale con la

quale sono stati affidati i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico e potenziamento di impianti ed opere per la protezione attiva e passiva della Questura Caserma della Polizia di Stato "Boris Giuliano" sita in Piazza della Vittoria n.8 (PA) (CIG 8549353D45 - CUP D75D20000040001), all'operatore economico Miredil S.r.l. con sede in Via Trapani, 60 – 90040 – Trappeto (PA)- C.F./P.Iva 06304340828, che ha offerto il ribasso percentuale del 32,45% sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di € 205.347,83 oltre € 20.549,04 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo, quindi, pari ad € 225.896,87, la durata è stabilita in giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori e l'importo del pagamento al raggiungimento di € 70.000,00, che dovrà avvenire sul conto corrente intestato alla stessa con IBAN [REDACTED] intrattenuto presso Banc [REDACTED]

VISTO l'atto modificativo n. 8889 di rep. del 14.09.2022, con il quale in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati sul nuovo c/c bancario indicato dall'Appaltatore con IBAN [REDACTED], intrattenuto presso [REDACTED]

CONSIDERATO che alla suddetta spesa di € 366.000,00 si farà fronte con i fondi impegnati con il D.P 26760 del 28.12.2020 e il successivo atto di rettifica n. 1430 del 24.01.2021 registrato alla Ragioneria Territoriale dello Stato al n. 690, sul cap.7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2018;

AI SENSI della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato;

D E C R E T A

ART.1) – E' approvato l'atto modificativo . 8889 di rep. del 14.09.2022, con il quale in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, per la tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati sul nuovo c/c bancario indicato dall'Appaltatore con IBAN [REDACTED], intrattenuto presso [REDACTED]

ART.2) – Alla suddetta spesa si farà fronte con i fondi impegnati con il D.P 26760 del 28.12.2020 e il successivo atto di rettifica n. 1430 del 24.01.2021, registrato alla Ragioneria Territoriale dello Stato al n. 690, sul cap.7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in conto residui 2018;

Ing. Giovanni Coppola

Estensore	Responsabile Servizio 3	Dirigente Ufficio 1
*Rag. G. Fiscelli	Ing. S. Calagna	Dott.ssa R.A. Lanzalaco

* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93