



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia - Calabria
Sede Centrale: Piazza G. Verdi 16 - 90138 Palermo
Sede Coordinata: Via F. Crispi 33 - 88100 Catanzaro
Il Provveditore

CIG 76981824C0
CUP D35H17000050001

OGGETTO: Approvazione variante ed atto di sottomissione 8637 del 11.11.2020 in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di restauro, risanamento conservativo e consolidamento nell'immobile demaniale denominato **Palazzo delle Finanze di Siracusa, (CIG 76981824C0 - CUP D35H17000050001)** importo € 180.000,00.

PRESO ATTO CHE con il DPCM in data 06.03.2019, registrato alla Corte dei Conti in data 20.03.2019, con il quale il Dott.Ing.Gianluca Ievolella è stato nominato Direttore del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs 30.03.2001, n.165; Considerato che il Dott.Ing.Gianluca Ievolella in data 25.03.2019 ha preso possesso della funzione dirigenziale di cui al DPCM in data 06.03.2019, giusta nota di immissione nelle funzioni di Provveditore n.8707 di prot. del 02.04.2019

VISTO il D.D.n.10983 del 16.10.2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali – Div. II, ha autorizzato a favore del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria, sede di Palermo, l'assegnazione in conto competenza della somma complessiva di € 5.829.758,35= a valere sul cap.7341 PG1 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l'esercizio finanziario 2017;

VISTO Il D.P. 33763 del 28.12.2018. registrato presso la RTS al conto impegni n. 478 con il quale è stato approvato 1) è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in data 02.11.2018 dall'Ufficio 2 Tecnico per la Regione Sicilia - Settore Tecnico Provinciale di Siracusa di questo Istituto, relativo ai lavori di restauro, risanamento conservativo e consolidamento nell'immobile demaniale denominato Palazzo delle Finanze di Siracusa, (CIG 76981824C0 - CUP D35H17000050001), dell'importo complessivo di € 180.000,00=, 2) è stato approvato il Report Seggio di Gara del 19.12.2018, con cui è stata formulata proposta di aggiudicazione dei lavori sopra menzionati all'Impresa Tecnoteam Costruzioni s.r.l., con sede a Paternò (CT), (Cod. Fisc. e P. I.V.A.04082670870), che ha offerto il ribasso percentuale del 37,426% sull'importo a base d'asta, corrispondente all'importo netto di € 118.914,51=, oltre € 9.887,88= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo, quindi, pari ad € 128.802,39=; 3) per far fronte alla suddetta spesa complessiva di € 180.000,00= con il detto decreto è stata autorizzata l'assunzione di apposito impegno sui fondi del cap.7341 PG1 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in conto residui 2017;

VISTO il D.P. 22741 del 12.11.2020 e l'atto di rettifica n.26184 del 17.12.2020, registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato al n. 8360 del 17.12.2020 con il quale (1) è stato preso atto della perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 149, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, dei lavori di restauro, risanamento conservativo e consolidamento nell'immobile demaniale denominato Palazzo delle Finanze di Siracusa, (CIG 76981824C0 - CUP D35H17000050001) importo € 180.000,00, con il seguente quadro economico:

A) Lavori		€ 128.802,39
di cui		
Lavori al netto del ribasso offerto	€ 118.914,51	
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9.887,88	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1 – I.V.A. sui lavori al 10%	€ 12.880,24	
2 – Incentivo funzioni tecniche ex art.113, comma 3 D.Lgs.n.50/2016	€ 3.198,82	
3 – Innovazione tecnologiche ex art.113, comma 4 D.Lgs.n.50/2016	€ 799,70	
4 – Oneri di accesso a discarica, forniture e interventi in economia	€ 18.000,00 di cui	
4a) Oneri di accesso a discarica, forniture e interventi in economia	€ 10.000,00	
4b) Q.P. incarico professionale esterno CSE	€ 8.000,00	
5 – Contributo ANAC	€ 225,00	
6 – Spese funzionamento ufficio	€ 4.000,00	
7 – Rimborso trasferte	€ 2.000,00	
8 – Polizza assicurativa (art.24, comma 4 D.Lgs.n.50/2016)	€ 1.600,00 di cui	
8a) Polizza assicurativa (art.24, comma 4 D.Lgs.n.50/2016)	€ 32,52	
8b) Q.P. incarico professionale esterno CSE	€ 1.567,48	
9 – Imprevisti ed arrotondamenti	€ 8.493,85	
	SOMMANO	€ 51.197, del 61
	TOTALE	€ 180.000,00

(2) è stato approvato l'atto di sottomissione n. 8637 del 11.11.2020, con cui l'operatore economico Tecnoteam Costruzioni s.r.l., con sede a Paternò (CT), (Cod. Fisc. e P. I.V.A.04082670870) si impegna ad eseguire senza eccezione agli stessi patti e condizioni della scrittura privata n.8433 di Rep. del 10.10.2019, i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 128.802,39 di cui € 109.273,78 per lavori al netto del ribasso ed € 19.528,61 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, che non prevede una maggiore spesa e l'introduzione di 23 Nuovi prezzi cui 14 dedotti dal prezzario regionale vigente all'epoca del progetto e 9 da regolari analisi prezzi, un aumento di 60 giorni del tempo contrattuale, (3) è stata autorizzata sull'impegno di spesa di € 180.000,00 assunto con D.P. 33763 del 28.12.2018. registrato presso la RTS al conto impegni n. 366, sul Cap. 7341 PG 1 dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per € 180.000,00, relativo al progetto in argomento, con il quadro economico della perizia di variante, risulta necessario autorizzare, sull'impegno di € 180.000,00, i seguenti storno dei fondi:

- € 2.200,00 =dalla voce n. 9a) Imprevisti ed arrotondamenti alla voce n. 4a) Oneri di accesso a discarica, forniture e interventi in economia;

VISTO l'atto di modifica e integrazione n. 8749 del 24.06.2021, con il quale si modifica il conto corrente bancario comunicato dall'impresa con la nota acquisita al prot. 12519 del 10.06.2021, allegando la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi LEGGE 136/2010 con il seguente IBAN

[redacted] intrattenuto presso il Credito Valtellinese Ag. Catania Corso Italia, 63 e che i soggetti delegati sono [redacted]; inoltre è stata apportata la rettifica della data dell'atto di sottomissione n.8637 del 11.11.2020 e sono stati allegati fisicamente i 23 nuovi prezzi della perizia di variante già approvato con il D.P. 22741 del 12.11.2020 e l'atto di rettifica n.26184 del 17.12.2020, registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato al n. 8360 del 17.12.2020


AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

DECRETA

ART 1) E' approvato l'atto di modifica e integrazione n. 8749 del 24.06.2021, con il quale si modifica il conto corrente bancario comunicato dall'impresa con la nota acquisita al prot. 12519 del 10.06.2021, allegando la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi LEGGE 136/2010 con il seguente IBAN [redacted] intrattenuto presso il Credito Valtellinese Ag. Catania Corso Italia, 63 e che i soggetti delegati sono [redacted] inoltre è stata apportata la rettifica della data dell'atto di sottomissione n.8637 del 11.11.2020 e sono stati allegati fisicamente i 23 nuovi prezzi della perizia di variante già approvato con il D.P. 22741 del 12.11.2020 e l'atto di rettifica n.26184 del 17.12.2020, registrato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato al n. 8360 del 17.12.2020,

ART.2) Alla suddetta complessiva spesa di € 180.000,00 ripartita secondo quanto indicato in premessa, si farà fronte con l'impegno assunto con il D.P. 33763 del 28.12.2018. registrato presso la RTS al conto impegni n. 478, sul Cap. 7341 PG 1 dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

(Ing. Gianluca Fevolella)

Estensore	Responsabile Servizio 3 <i>*Ing. S. Calagna</i>	per il Dirigente Ufficio <i>*Rag. Maria Adamo</i>	
<i>* firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2, D.Lgs. 39 del 12.02.93</i>			