



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO. PP. SICILIA E CALABRIA  
UFFICIO 3 – TECNICO E OPERE MARITTIME PER LA SICILIA  
SETTORE TECNICO PROVINCIALE DI ENNA

\*\*\*\*\*

**ENNA** - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del terrazzo dell'alloggio del Comandante, revisione infissi presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Enna - **Fondi Fas**  
Codice CIG: 68495202B7      Codice CUP: D76E11000760001

**IMPRESA:** NUOVA TECNOPOLIS srl con sede in via dei Gelsi, 1 – 98043 Rometta (ME)  
Atto di Cottimo: Rep. N. 7890 del 02/03/2017.

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno Duemiladiciassette il giorno 01 (uno) del mese di giugno, in Enna, il sottoscritto Direttore dei Lavori, previo avviso all' Impresa precitata, è convenuto presso i locali della Caserma dei Vigili del Fuoco di Enna di Enna Bassa in contrada Ferrante, con l'intervento dei Signori:

- Sig. Grillo Giuseppe, nella qualità di amministratore delegato e direttore tecnico dell'impresa NUOVA TECNOPOLIS srl;

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi secondo le prescrizioni della normativa vigente.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto, il sottoscritto Ing. Carlo Amato, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi, ha dato lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazione chiesta a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all'appaltatore.

Più specificatamente la suddetta Impresa NUOVA TECNOPOLIS srl, si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni:


- l' esecuzione dei lavori deve avvenire in condizione di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- l' impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali;
- l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose;
- il termine dei lavori viene fissato al **28 ottobre 2017**;
- per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per la ultimazione dei lavori, la penale resta fissata in 1xmille dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

Il Sig. Grillo Giuseppe della impresa assuntrice dei lavori, in qualità di amministratore delegato e direttore tecnico, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi della ditta e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile




per dare compiuti tutti i lavori stabilito in giorni **150 (centocinquanta)**, come da contratto, cosicché l'ultimazione dovrà avvenire entro il giorno **28 ottobre 2017**.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dai presenti come appresso.

per i VVFENNA  
Don. Ing. S. Rizzo  


**L'IMPRESA**

(Grillo Giuseppe)


  
**NUOVA TECNOPOLIS S.r.l.**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Ing. Carlo Amato)

**ISPETTORE DI CANTIERE**

(Geom. Fabrizio Muzzicato)



**VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Carlo Amato)

